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INTRODUCCIÓN 
 
 
La factibilidad financiera es un componente importante de análisis a la hora de tomar 
decisiones de inversión en un proyecto, ya que, a través de ésta, se analiza las bondades 
financieras que éste puede generar para sus dueños, inversionistas o para quienes estén 
interesados en financiarlos. En este sentido, el presente trabajo de intervención empresarial a la 
empresa C&M URBANIZADORA SAS pretende presentar una propuesta de mejora en el 
proceso de elaboración de la factibilidad financiera de sus proyectos de construcción. 
 
Inicialmente se elaboró un diagnóstico del actual proceso de factibilidad financiera en la 
empresa y se realizaron entrevistas a gerentes de proyectos del sector para conocer el proceso 
financiero que se aplica cuando se formula un proyecto de construcción; posteriormente se 
diseñó un procedimiento para evaluar la factibilidad financiera de éste tipo de proyectos y se 
aplicó a un proyecto como caso de estudio, que a la fecha de presentación de la propuesta de 
trabajo de grado se encontraba en periodo de formulación en la empresa; finalmente se socializó 
el resultado a la gerencia de la empresa y se presentaron las recomendaciones de mejora, basadas 
en los conocimientos adquiridos en la maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de 
Inversión y la experiencia de expertos en el sector de la construcción.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
C&M URBANIZADORA S.A, en adelante C&M, es una compañía que presta servicios 
relacionados con la construcción y comercialización de proyectos de vivienda y obras civiles, 
reformas y mantenimiento en edificaciones, diseño, consultoría e interventoría en la ciudad de 
Bogotá D.C. Ha desarrollado proyectos de vivienda de interés social y actualmente tiene su 
enfoque en desarrollo de proyectos No VIS
1
 y comerciales. 
 
Dentro de sus procedimientos la constructora C&M realiza la evaluación financiera de 
sus proyectos basada en la utilidad antes de impuestos mediante un formato de prefactibilidad 
que no le permite evaluar la viabilidad del proyecto con indicadores como el valor presente neto 
(VPN), la tasa interna de retorno (TIR),  el periodo de repago (PAYBACK) y el cálculo del costo 
promedio ponderado de capital (WACC) para determinar si sus proyectos son financieramente 
viables; lo anterior, según la Gerencia, la ha llevado a perder valor y competitividad en el sector 
de la construcción ante inversionistas nacionales y extranjeros; viéndose afectadas las 
expectativas sobre la rentabilidad que se espera de un proyecto nuevo. 
  
Considerando que la empresa tiene como visión ampliar su portafolio de proyectos de 
inversión incursionando en la construcción de locales comerciales y oficinas para mejorar su 
rentabilidad y crecer en el sector de la construcción; el presente trabajo pretende elaborar una 
propuesta de cambio en el actual proceso que viene realizando para determinar la factibilidad 
financiera de un proyecto. 
 
 
1.1 Antecedentes 
 
Los socios y dueños de C&M inicialmente tenían dos empresas con el mismo objeto que 
de acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por cámara y comercio, el 
                                                          
1
 No VIS. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, corresponde a los proyectos de vivienda que reúnen elementos 
que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo 
valor mínimo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM). 
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cual decía: “Edificar y adelantar proyectos de urbanización y construcción en terrenos propios y 
ajenos, por consorcio, convenio o unión empresarial sea temporal o permanente, para conformar 
unidades de vivienda de carácter de interés social, comercial, habitaciones, institucional y 
cualquier otro relacionado al gremio” (p.2); sin embargo, una de estas entró en problemas 
financieros insostenibles para los años 2015 y 2016, y como consecuencia de ello en marzo de 
2017, ingresó en proceso de reorganización bajo la Ley N° 1116 del 27 de diciembre de 2006 
“por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y 
se dictan otras disposiciones”, causa por la cual, uno de sus proyectos afectó directamente el 
flujo de caja, acompañado de una mala estimación de ingresos y costos, originando que el 
presupuesto se excediera en aproximadamente el 32% de lo planeado en su ejecución. Por su 
parte C&M, es la empresa que actualmente continúa con la operación del negocio y a la cual se 
le han presentado oportunidades de formular y construir nuevos proyectos de construcción. No 
obstante, continúa con debilidades en la factibilidad financiera, lo que la deja en desventaja 
frente a otros competidores del sector reduciendo la propuesta de valor a sus socios.  
 
La operación de la empresa C&M, depende de la formulación, evaluación y ejecución de 
proyectos de inversión en el sector de la construcción; los proyectos de inversión son usados por 
las compañías como estrategia para generar valor, puesto que el propósito de un proyecto de 
inversión es “generar ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven” 
(Fernández, 2007, p.15) o de acuerdo a Baca (2013) “Es un plan que, si se le asigna determinado 
monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio, 
útil a la sociedad” (p.2). El proceso de un proyecto según Sapag & Sapag, (2008) “reconoce 
cuatro grandes etapas: idea, preinversión, inversión y operación” (, p. 21). Es pertinente aclarar 
que la evaluación financiera se ubica dentro de la etapa de preinversión en lo que tiene que ver 
con el estudio financiero y es en ésta, que se aprueba la factibilidad financiera. En el caso de los 
proyectos de construcción las etapas serían las que se exponen en el siguiente esquema: 
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Figura 1. Etapas de los proyectos de construcción 
  
 
Fuente: Elaboración propia con información de Sapag & Sapag, (2008) 
 
Según Meza (2017) “dependiendo del nivel de profundidad de los estudios y de la calidad 
de la información recolectada se realiza a nivel de Perfil, Prefactibilidad (anteproyecto) o 
Factibilidad (proyecto definitivo)” (p. 21), lo cual conduce a realizar la etapa de preinversión, en 
la cual se formula y evalúa el proyecto para tomar la decisión de invertir o no. Para el caso en 
particular nos referimos a la factibilidad financiera. Las constructoras suelen tener como misión 
construir vivienda, oficinas, centros comerciales y muchos otros proyectos propios del sector; sin 
embargo, en algunos casos no se aplican buenas prácticas y el debido proceso en la formulación 
y evaluación financiera, tal y como lo confirman Castañeda, Villarreal & Echeverry (2006): 
 
“Los constructores no utilizan las herramientas adecuadas para determinar la viabilidad 
de invertir o no en un proyecto. Adicionalmente no se realizan adecuadas proyecciones 
de los flujos de caja futuros y tampoco estos se descuentan a la tasa apropiada, lo que 
lleva a que los proyectos sean realizados sin saber si son rentables o no” (p.56).  
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C&M no cuenta con especialistas en este tipo de evaluación, no tiene experiencia en 
proyección de flujos de caja y se aprecia que la factibilidad financiera de sus proyectos se basa 
en la utilidad antes de impuestos, siendo éste un dato que por sí solo no pasa de ser información 
contable, el cual no permite realizar un análisis profundo de los resultados al obviar datos como 
la inflación, el salario mínimo y asuntos tributarios en sus proyecciones, lo que podría llevarlos a 
tomar decisiones de sus proyectos sobre un solo escenario. 
 
 
1.2 Definición del Problema 
 
C&M determina la factibilidad financiera de los proyectos basada en la utilidad antes de 
impuestos, teniendo en cuenta un formato de pre factibilidad que no le permite evaluar los 
indicadores financieros de un proyecto tales como la TIR, TIRM, VPN, periodo de recuperación 
de la inversión; para determinar si un proyecto es financieramente viable y tomar decisiones de 
inversión, lo que la ha llevado a perder competitividad en el sector de la construcción e 
inversionistas extranjeros; afectando las expectativas sobre la rentabilidad que se espera de un 
proyecto nuevo en la empresa. 
 
 
1.3 Preguntas de Investigación 
 
¿Cómo mejorar el proceso que tiene la empresa C&M para elaborar la factibilidad financiera de 
sus proyectos de construcción? 
 
1. ¿Cómo formula actualmente C&M la factibilidad financiera de sus proyectos? 
 
2. ¿Cómo establecer un proceso que le permita a C&M evaluar la factibilidad financiera de 
un proyecto? 
 
3. ¿Cómo proyectar el modelo de evaluación financiera de un proyecto en C&M para la 
toma de decisiones? 
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4. ¿Qué lecciones aprendidas se encuentran al finalizar el trabajo de grado y que 
recomendaciones se pueden presentar a C&M? 
 
1.5 Objetivos 
 
General 
 
Diseñar una propuesta para el proceso de factibilidad financiera de los proyectos en la 
empresa C&M. 
 
Específicos 
 
1. Elaborar un diagnóstico del actual proceso de factibilidad financiera de los proyectos. 
 
2. Diseñar un procedimiento para evaluar la factibilidad financiera de los proyectos  
 
3. Diseñar un modelo financiero para la construcción del flujo de caja con información de 
un proyecto de construcción de  CYM URBANIZADORA S.A.S y evaluar la factibilidad 
financiera.  
 
4. Socializar a la Gerencia de la empresa C&M los resultados del trabajo de grado y las 
recomendaciones de mejora. 
 
 
1.6 Supuestos de la Investigación 
 
1. Un adecuado proceso de factibilidad financiera no garantiza el éxito de C&M 
Urbanizadora SAS, pero si le permite mejorar en la toma de decisiones financieras de sus 
proyectos de inversión. 
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2. Al finalizar el trabajo, la empresa podrá contar con una transferencia de conocimiento 
que le permita adecuar su proceso de evaluación financiera a las necesidades del entorno. 
 
 
1.7 Limitaciones y Alcance 
 
Alcance 
 
El aporte de este trabajo impacta el ciclo de vida de un proyecto de inversión dentro de la 
constructora en la etapa de preinversión, en lo que tiene que ver con mejorar el proceso para 
evaluar la factibilidad financiera de sus proyectos; haciendo uso de la proyección del flujo de 
caja y el cálculo de los indicadores financieros; no profundizará en otros procesos, ni en ninguna 
otra etapa. Al finalizar, se socializarán las lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar 
el proceso en referencia. Se brindará acompañamiento a la empresa, sólo si lo requiere o decide 
implementarlo, pero no será parte del alcance de este trabajo. 
 
Limitaciones 
 
1. No se cuenta con experiencia en la formulación de proyectos de construcción. Además no 
se adquirieron los conocimientos específicos sobre el tema en la Maestría en Gestión y 
Evaluación de Proyectos de Inversión.  
 
2. El proceso no se puede implementar en la empresa sin previa aceptación y socialización 
de los resultados. Para tal fin, el trabajo de grado sólo define la entrega y no la 
aprobación para su implementación. 
 
 
1.8 Justificación 
 
Al diseñar la propuesta del proceso de factibilidad financiera de un proyecto de 
construcción, se espera que C&M conozca las ventajas de hacer uso de ésta en la viabilidad 
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financiera y la toma decisiones de inversión de cada uno de sus proyectos; teniendo en cuenta la 
necesidad de la empresa de mejorar en esta evaluación para presentar la información financiera 
de sus proyectos a inversionistas, acceder a financiamiento y ser más competitiva dentro del 
sector de la construcción. 
 
El pronóstico para el sector de la construcción en el segundo semestre de 2018, de 
acuerdo con el Ministro de Vivienda Jonathan Malagón (MVCT, 2018), se prevé un crecimiento 
del 4%; de igual manera se espera que para 2019 este sector crezca 4,8%, basados en 
información de demanda de cemento y acero, áreas licenciadas y políticas de vivienda del nuevo 
Gobierno. El entorno económico del sector se muestra optimista para empresas como C&M que 
tienen una gran oportunidad de formular proyectos para ofrecer vivienda teniendo en cuenta 
programas de gobierno, atraer inversión extranjera y aportar al crecimiento del sector y a la 
economía en general. 
 
Finalmente, a través del desarrollo del presente trabajo, se espera aplicar los 
conocimientos adquiridos en el área financiera a lo largo de la Maestría en Gestión y Evaluación 
de Proyectos de Inversión, de tal manera que sean llevados a la práctica y así ser gestores del 
cambio mejorando las actuales prácticas del proceso de factibilidad financiera de proyectos en 
C&M. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
2.1 Marco Teórico 
 
La factibilidad financiera de un proyecto es la última etapa de la formulación de un 
proyecto, según Meza (2017), esta se elabora “una vez que el evaluador del proyecto se haya 
dado cuenta que existe mercado para el bien o servicio, que no existen impedimentos de orden 
técnico y legal para la implementación del proyecto” p.32; e incluye las inversiones que requiere 
para la operación, los ingresos que recibe durante su operación, la proyección de ingresos y 
egresos en un horizonte de tiempo, las fuentes de financiamiento y su estructura, y finalmente la 
sistematización de la información a través del flujo de caja.  
 
Por su parte Fernández (2007, p.45), señala que el objetivo del estudio financiero es 
“determinar, por medio de indicadores financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es 
necesario estimar en detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de 
operación del proyecto”. En el mismo sentido, Sapag & Sapag (2008, pp. 29-30) se refieren a 
este estudio afirmando que “los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 
de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 
datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su 
rentabilidad”. En esta etapa también se determina la tasa de oportunidad para el inversionista y 
otros indicadores de proyectos para la toma de decisiones. 
 
Según Miranda (2002), la herramienta básica para realizar la evaluación de los proyectos 
es el flujo de caja, éste incluye las entradas y salidas de dinero en el horizonte de tiempo del 
proyecto. Por otra parte, permite el análisis de sensibilidad de escenarios que son de gran ayuda 
para que el evaluador y demás interesados puedan hacer análisis de resultados y así mismo, 
proponer diferentes estrategias con el fin de mitigar los riesgos implícitos en todos los proyectos 
de inversión, puesto que, para Sapag (2011), éstos inciden directamente en el retorno esperado 
del inversionista y la compañía. Por tanto, cada una de las cuentas, tales como inversión inicial, 
ingresos, costos, entre otras, que hacen parte de la estimación del flujo de caja libre, deben 
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basarse en una fuente de información lo más ajustada a la realidad, para hacer una buena 
evaluación financiera. Para Meza (2017) “un buen estudio de proyectos no garantiza el éxito de 
éste, si minimiza el riesgo del fracaso empresarial” (p.8). Por ende, no se alcanzará el éxito si se 
trabaja sobre datos improvisados, aun sabiendo que esto va más allá de la proyección financiera, 
tiene que ver con la transparencia y la confianza de los inversionistas. No es coherente que la 
compañía presente al inversionista información financiera especulativa del proyecto y al final los 
resultados de su rentabilidad sean menores a las expectativas esperadas; con esto perdería 
prestigio y credibilidad; hasta se ganaría implicaciones jurídicas. 
 
Una vez determinada la inversión de los proyectos las compañías o promotores de estos, 
requieren de financiamiento; de acuerdo con Lira (2013) estas pueden ser: a través de una 
entidad financiera o aportes de accionistas; para la consecución de los recursos por cualquiera de 
los dos medios, se requiere una factibilidad financiera estructurada, pero cuando no se cumplen 
con requisitos mínimos para presentar un proyecto a una entidad financiera puede ser negado, 
pero esto no solo pasa con estas, sino también con otro tipo de  inversionistas como los 
extranjeros, quienes deciden no invertir porque no encuentran las bondades de la rentabilidad de 
los proyectos. Otra ventaja de la evaluación financiera es servir como carta de presentación para 
obtener inversión y financiamiento nacional o extranjero y así mismo para minimizar la 
incertidumbre a la hora de tomar decisiones sobre un proyecto de inversión. 
 
La factibilidad financiera de los proyectos era evaluada mediante la rentabilidad contable, 
no obstante, Ketelhöhn, Marín & Montiel (2004), hacen una crítica al uso de la rentabilidad 
contable (RC), ya que es útil para hacer comparaciones entre empresas, pero es limitada a la hora 
de evaluar un proyecto, “la utilidad promedio se obtiene sumando las utilidades contables de 
cada año y dividiendo el total por el número de años” (p.55). Sin embargo, esta técnica no es la 
más conveniente para la evaluación financiera de un proyecto, dado que no tiene en cuenta el 
flujo de caja libre y los indicadores basados en él, sino solamente en la utilidad, que es un dato 
meramente contable y no considera el valor del dinero en el tiempo, ni es generador de valor. 
Es importante anotar, que la medición de la viabilidad financiera se debe realizar con 
indicadores basados en el flujo de caja, el costo de oportunidad y el valor del dinero en el 
tiempo; y es así, como desde la mitad del siglo XX, aparecen nuevos métodos tales como el valor 
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presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), y el periodo de recuperación (PR) (Solé, 
2011).  
 
El valor presente neto es “la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 
moneda actual” (Sapag & Sapag, 2014, p. 252) y determina los excesos o faltantes que puede 
generar un proyecto para sus inversionistas, éste se acepta si su resultado es igual o superior a 
cero y se rechaza si es negativo. El VPN es inversamente proporcional al valor de la tasa de 
descuento aplicada y “en caso de que se pida un gran rendimiento a la inversión (es decir, si la 
tasa mínima aceptable es muy alta), el VPN fácilmente se vuelve negativo, y en ese caso se 
rechazaría el proyecto” (Baca, 2013, p.209)  
 
La TIR depende del proyecto y no del inversionista, “evalúa el proyecto en función de 
una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 
son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual” (Sapag & Sapag, 
2014, p. 253), esta tasa hace que el VPN sea cero. El resultado de la TIR se acepta si es igual o 
mayor al costo de capital o tasa de descuento de lo contrario se rechaza; asemejándose a la 
aceptación del VPN cuando este es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, ya que en esta 
situación “el inversionista gana lo que quería ganar después de recuperar la inversión” (Meza, 
2017, p.143). 
 
El periodo de recuperación permite determinar el tiempo expresado en períodos, que 
puede tardar un proyecto en recuperar la inversión inicial. Lo que podría permitir al inversionista 
evaluar su costo de oportunidad en la medida que pueden existir inversiones con una 
recuperación más rápida en términos de tiempo y con la misma tasa de descuento (Sapag, Sapag 
& Sapag, 2014). 
 
Estos dos últimos métodos presentan algunas desventajas en su aplicación, los cuales se 
va a explicar a continuación de acuerdo con lo expuesto por algunos autores. Tanto la TIR como 
el VPN son útiles cuando la decisión se basa en aceptar o rechazar un proyecto, mientras que 
difieren según Sapag, Sapag & Sapag, (2014) “cuando se evalúan varios proyectos con la 
finalidad de jerarquizarlos, tanto por tener un carácter de alternativas mutuamente excluyentes 
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como por existir restricciones de capital para implementar todos los proyectos aprobados” (p. 
255).  
 
Con relación a la TIR Múltiple, Baca (2013) expone que la TIR funciona cómo método 
cuando “Hay una inversión (signo negativo) y cinco coeficientes (FNE) con signo positivo 
(ganancias); en esta forma se encuentra un solo valor de la TIR” (p. 210). Sin embargo, cuando 
en el flujo neto de efectivo (FNE) se dan dos o más cambios de signo se pueden encontrar 
diferentes TIR, esto sucede cuando “en cualquiera de los años de operación de la empresa existe 
una pérdida, lo cual provocaría que su FNE apareciera como negativo y provocara un segundo 
cambio de signo en el polinomio” (p. 210).  No obstante, obtener más de dos TIR como resultado 
en un proyecto, no tiene una interpretación económica, en este caso es recomendable aplicar el 
VPN el cual no presenta este problema. 
 
Según Meza (2017), en el supuesto de reinversión tanto VPN y TIR difieren, ya que el 
VPN asume que los flujos de efectivo neto se deben reinvertir a la tasa de oportunidad y la TIR 
supone que estos se pueden reinvertir a la misma; está ultima suposición no es verdad ya que no 
se cumple “cuando la TIR es mayor o menor que la tasa de oportunidad del inversionista” (p. 
162).  
 
Por el supuesto de reinversión que ha sido criticada la TIR, Rosillo (2008), sugiere 
emplear la tasa interna de retorno modificada (TIRM), la cual “consiste en sumar 
aritméticamente los flujos de caja positivos y situarlos en el último periodo de la vida útil. Los 
negativos se suman también y se sitúan en el periodo cero de la misma forma en que se hizo para 
el VPN” (p.316). En contraste con esta sugerencia, Yescombe (2014), menciona que una forma 
de dar solución al problema de reinversión es calcular la TIRM del proyecto, ya que esta supone 
una tasa de reinversión de los flujos más baja que la TIR, considera que se puede usar la tasa del 
costo marginal del capital del inversionista (Es una tasa menor a la tasa de descuento) que puede 
ser considerada como un ahorro que él obtiene al volver a invertir los flujos de efectivo 
periódicos del proyecto.  
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Para determinar la factibilidad financiera de un proyecto e identificar si este generara 
valor, se requiere de un análisis o estudio financiero, el cual recoge información proveniente de 
los demás estudios de la etapa de preinversión que permiten evaluar financieramente el proyecto 
a través de los indicadores de rentabilidad. De acuerdo a Meza (2017), este estudio permite 
“cuantificar el monto de las inversiones necesarias para que el proyecto entre en operación y a 
definir los ingresos y costos durante el periodo de evaluación del proyecto” (p.32). Los 
elementos requeridos según Rosillo (2008), para el cálculo de los indicadores son “Los flujos de 
caja proyectados de la inversión y la tasa de interés que se utiliza para descontarlos” (p.208).  
 
Además, se requiere la información y construcción de los estados financieros, en caso de 
ampliar la evaluación. 
 
Para ampliar los conceptos del flujo de caja del proyecto, la tabla 3 presenta un cuadro de 
resumen con la postura de diferentes autores, quienes refieren además los criterios a tener en 
cuenta para la construcción esta herramienta de evaluación. 
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Tabla 1. Flujo de caja del proyecto 
 
Autor Opinión Criterios 
Gatti (2013) 
La proyección del flujo de caja es importante 
para evaluar la bondad del proyecto en 
generación de caja para el pago al servicio de la 
deuda y dividendos de los accionistas.  
Periodo de Inversión ; Inversión inicial; Valor 
adicional de impuestos; Subsidios; Análisis de 
Ingresos de venta y Costo de compras; Análisis de 
costos de operación; Cabios en el Capital de Trabajo; 
Impuestos; Variables macroeconómicas y la 
estructura de deuda con su costo de Capital. 
Rosillo (2008) 
"Define los flujos de caja de dinero que tendrá el 
proyecto en el futuro" p.210 para reconocer el 
pago de créditos y dividendos. 
Las principales entrada es el flujo de tesorería sin 
considerar el pago de crédito y dividendos y  la tasa 
de descuento. 
Meza (2017) 
"Sirve para medir la rentabilidad de toda la 
inversión requerida para financiar el proyecto de 
inversión. Es el flujo de caja que se utiliza para 
saber si un proyecto es rentable y se constituye 
tomando en cuenta toda la inversión inicial" 
p.257 
Inversión inicial; Ingresos y egresos reales; 
Depreciaciones y amortizaciones; Momento de 
ocurrencia de los ingresos y egresos; Impuestos 
causados y pagados; Inversiones adicionales y Valor 
de rescate del proyecto. p.258 
Vélez (2010) 
Son los fondos disponibles que serán entregados 
a los inversionistas y acreedores de deuda. 
Para realizar el cálculo del flujo de caja propone dos 
alternativas "Una directa, que mide lo que reciben los 
dueños del capital (deuda o patrimonio), o una 
indirecta, que parte de la utilidad (Operativa o Neta) 
del EdeR" p.346 
Lira (2013) 
"busca estimar los ingresos y egresos en efectivo 
que se producirán en un horizonte temporal de 
largo plazo (la vida del proyecto) y saber cuánto 
de ese efectivo se puede retirar, sin que esto 
afecte la marcha del proyecto" p.27 
Las metodologías para construir el flujo de caja son: 
1) Método directo que implica armar el flujo de caja 
libre con sus ingresos, egresos operativos, impuestos, 
inversiones etc. 2) Método del NOPAT: Utilidad 
operativa después de impuestos y 3) Método del 
EBITDA que es la utilidad operativa más 
depreciación y amortización. 
Sapag, Sapag 
& Sapag (2014) 
Aunque no existe una definición clara sobre 
flujo de caja; se refiere al problema más común 
en la construcción relacionada con los 
Diferentes fines "medir la rentabilidad del 
proyecto, medir la de los recursos propios y 
medir la capacidad de pago frente a los 
préstamos que ayudaron a su financiación, o 
bien, frente a la misma inversión realizada" 
p.225 o según la fuente de financiamiento. 
"El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de 
cuatro elementos básicos: a) ingresos y egresos de 
operación , b) egresos iniciales de fondos, c) 
momento en el que ocurren estos ingresos y egresos, 
y d) valor de desecho o salvamento del proyecto." 
p.226 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Marco Conceptual 
 
Mejorar el proceso para determinar la factibilidad financiera de un proyecto, implica una 
planeación y evaluación financiera  que es el proceso “mediante el cual una vez definida la 
inversión inicial, los ingresos y egresos durante la etapa de operación del proyecto, tiene como 
propósito determinar su rentabilidad” (Meza, 2017, p.248) para medirla; el cual requiere del 
estudio y conocimiento de conceptos que soporten el desarrollo del presente trabajo. 
 
El Presupuesto es considerado como “un elemento más dentro del proceso de 
planificación, esto le permite orientar el gasto hacia objetivos y metas racionalmente adoptadas”, 
(Hernández, 2011, p. 184). En el caso de los proyectos, sirve como instrumento de control de los 
costos y gastos de las actividades programadas. 
 
El flujo de caja libre FCL “es una herramienta financiera que permite establecer para un 
periodo determinado de tiempo, generalmente un año, de dónde obtiene la empresa sus recursos 
y en qué los aplica” (Ortiz, 2011, p. 343). Este concepto también es homologado a los proyectos 
para conocer los flujos de cada periodo. Por su parte Lira (2013, p.116), considera que el FCL 
“busca estimar los ingresos y egresos en efectivo que se producirán en un horizonte temporal de 
largo plazo (la vida del proyecto) y saber cuánto de ese efectivo se puede retirar, sin que éste 
afecte la marcha del proyecto”.  
 
Para su construcción existe el método directo e indirecto, el primero es “lo que implica 
armar el flujo de caja línea por línea (ingresos, egresos operativos, impuestos, inversiones, etc)” 
(Lira, 2013, p.75), y el segundo parte de la utilidad neta. Para el desarrollo del presente trabajo se 
va a hacer uso del método directo, inicialmente se hace una identificación de los ingresos de la 
operación que consiste en  la deducción de “la información de precios y demanda proyectada, 
calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de las estimaciones de venta de 
residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos” (Sapag & Sapag, 2008, p.30); se 
determinan los costos como “un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado (costos 
hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo de 
oportunidad)” (Baca, 2013, p.171); la diferencia de estos permite obtener la Utilidad Operativa 
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después de impuestos (NOPAT)  la cual se entiende como la utilidad operativa menos los 
impuestos; así mismo se requiere determinar la inversión o CAPEX  que “corresponde a todas 
las inversiones que requieren hacer para que el proyecto entre en operación. En términos 
generales, las inversiones son: inversión en activos fijos, inversión en activos diferidos e 
inversión en capital de trabajo” (Meza, 2017, p.32).  Se tiene en cuenta adicionalmente, el 
Capital de Trabajo Operativo que “son los recursos diferentes a la inversión fija y diferida, 
que un proyecto requiere para realizar sus operaciones sin contratiempo alguno. Dichos recursos 
están representados por el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario” (Meza, 2017, pp.89 -
90). 
 
Sin embargo, para el cálculo del flujo de caja libre se utiliza el capital de trabajo neto 
operativo (KTNO) “representado por el neto entre las cuentas por cobrar más los inventarios 
menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios” (Barajas, 2008, p. 149). 
 
Para dar inicio a la proyección se requiere conocer supuestos como la Tasa de Interés 
que corresponde al “costo que se paga a un tercero por utilizar recursos monetarios de su 
propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero” (Vélez, 2010, p. 679); el Horizonte de 
Evaluación entendido como “el tiempo definido para medir la rentabilidad” (Meza, 2017, 
p.249); construir el WACC que “es el rendimiento mínimo que una empresa necesita ganar para 
satisfacer a todos sus inversionistas, incluidos accionistas, tenedores de bonos y accionistas 
preferentes” (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, p.392) según el mismo autor la ecuación del 
Costo Promedio Ponderado de Capital es: 
 
 
 
Dónde: 
 
RB: costo de la deuda 
RS: rendimiento esperado del capital o de las acciones 
B: valor de la deuda o bonos de la compañía 
S: valor del capital o de las acciones de la empresa 
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En otra expresión de acuerdo a (Trujillo & Martínez, 2016, p.175) el costo promedio 
ponderado de capital es:  
 
 
 
Dónde: 
 
Wd: porcentaje de la deuda (debt) 
Cd (1-t): costo de la deuda después de impuestos 
Wp: Es el porcentaje del Equity (patrimonio) 
Cp = Costo del Equity 
 
 
Uno de los modelos más reconocidos para la determinación del costo del patrimonio para 
el WACC es el modelo CAPM que por sus siglas corresponde al modelo de valoración de 
precios de activos de capital, éste sirve para determinar la tasa de rentabilidad esperada por la 
empresa o accionistas (Sapag, 2011, p.1333) 
 
Ku = Rf + Bu (Rm – Rf) + Rp 
 
 
Dónde: 
 
Ku: rentabilidad esperada de la industria 
Rf: tasa libre de riesgo 
Bu: Beta desapalancado 
Rm: tasa de retorno esperada para el mercado 
Rp: prima de riesgo país 
 
Este puede ser tomado como la Tasa de descuento o de oportunidad siendo esta “el 
precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. Representa una medida de 
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la rentabilidad mínima que se exigirá” (Sapag & Sapag, 2008, p.352); “La tasa de descuento 
también la podemos definir como el costo de oportunidad en que se incurre al tomar la decisión 
de invertir en el proyecto en lugar de hacerlo en otras alternativas” (Meza, 2017, p. 132). 
 
Así mismo se debe buscar información sobre la Inflación que es el “fenómeno 
económico que hace que el dinero día a día pierda poder adquisitivo es decir que el dinero se 
desvalorice” (Meza, 2017, p. 35); el índice de precios al consumidor (IPC) “mide la evolución 
del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los 
hogares, expresado en relación con un período base” (Banco de la República, 2018) y lo 
referente a  información tributaria. 
 
Toda esta información es llevada a un Modelo  que es la “simplificación de la realidad 
por medios gráficos tridimensionales o matemáticos” (Vélez, 2010, p. 680), para nuestro caso se 
denomina modelo financiero el cual permite medir la Rentabilidad que se define como la 
“relación entre las utilidades y la inversión en un periodo dado” (Rosillo, 2008, p.390) para 
llevar a cabo el análisis financiero del proyecto, a través de indicadores que se utilizan para la 
factibilidad financiera de los proyecto tales como: 
 
Valor Presente Neto o Valor Actual Neto: “Este criterio plantea que el proyecto debe 
aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia 
entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual” (Sapag & Sapag, 2008, p.322). 
 
 
 
Dónde: 
 
Yt: Representa el flujo de ingresos del proyecto  
Et: Representa los egresos del proyecto 
Io: Inversión inicial en el momento cero de la evaluación  
i: Tasa de descuento 
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Según Lira (2013, p. 96) los criterios de Aceptación y Rechazo del VAN son: 
 
   Decisión Razón 
VAN > 0 Aceptar Crea valor 
VAN = 0 Aceptar Rinde lo esperado 
VAN < 0 Rechazar Destruye valor 
 
Tasa Interna de Retorno, según Lira (2013) es “La tasa de rentabilidad promedio anual 
que el proyecto paga a los inversionistas por invertir sus fondos allí. Esa tasa de rentabilidad se 
debe comparar contra lo que se deseaba ganar como mínimo: el WACC, si se utiliza el flujo de 
caja libre; o el COK, si es el flujo de caja del accionista”. (p.96) 
 
 
 
 
Dónde: 
 
Yt: Representa el flujo de ingresos del proyecto  
Et: Representa los egresos del proyecto 
Io: Inversión inicial en el momento cero de la evaluación  
r: Tasa interna de retorno 
  
Según Lira (2013, p.98), los criterios de Aceptación y Rechazo de la TIR son: 
 
   Decisión Razón 
TIR > Tasa de Descuento Aceptar Crea valor 
TIR = Tasa de Descuento Aceptar Rinde lo esperado 
TIR < Tasa de Descuento Rechazar Destruye valor 
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Tasa Interna de Retorno modificada: “consiste en sumar aritméticamente los flujos de 
caja positivos y situarlos en el último periodo de la vida útil. Los negativos se suman también y 
se sitúan en el periodo cero de la misma forma en que se hizo para el VPN” (Rosillo, 2008, 
p.316) 
 
, donde i= tasa de interés 
  
Periodo de recuperación (PR) de la inversión o payback: “Mediante el cual se 
determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se 
compara con el número de periodos aceptable por la empresa” (Sapag & Sapag, 2008, p.329) 
 
 
 
Dónde: 
 
Io: Inversión inicial 
BN: Beneficios netos generados por el proyecto en cada periodo. 
 
Para ampliar la información financiera del proyecto en el modelo se puede incluir el 
Estado de Resultados (PyG) cuya finalidad del análisis “es calcular la utilidad neta y los flujos 
netos de efectivo del proyecto” (Baca, 2013, p.182), por su parte Ross, Westerfield & Jaffe 
(2012) define que este “mide el desempeño durante un periodo específico, por ejemplo, un año” 
(p.23) a continuación se muestra la definición contable: 
 
 
 
En su construcción se debe tener en cuenta la Amortización que es el “cargo anual que se 
hace para recuperar la inversión” (Baca, 2013, p.175), y la Depreciación que “se aplica al activo 
fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos” (Baca, 2013, p.175),  e incluir el análisis de la 
Utilidad neta que “refleja diferencias en la estructura de capital y los impuestos de una empresa, 
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así como en la utilidad de operación. Los intereses pagados y los impuestos se restan de la 
utilidad de operación para calcular la utilidad neta” (Ross, Westerfield & Jaffe, 2012, p.47), así 
como el EBITDA que “mide el rendimiento financiero de una compañía, el cual se determina 
por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Sin incluir los intereses por deuda, los impuestos 
a las utilidades generadas, las depreciaciones de los activos y las amortizaciones” (Sapag & 
Sapag, 2008, p.307) 
 
Para profundizar en el análisis financiero del proyecto se aplica el análisis de 
sensibilidad para “medir como se afecta la rentabilidad de un proyecto cuando uno o varias 
variables que conforman los supuestos, bajo los cuales se elaboraron las proyecciones 
financieras, se modifican” (Lira, 2013, p.120). Así mismo, se debe tener en cuenta la 
Incertidumbre “situación de desconocimiento de los hechos futuros” (Vélez, 2010, p. 677) para 
que el modelo deje de ser determinístico y muestre diferentes escenarios que permitan evaluar el 
Riesgo que “es la probabilidad de que las variables del proyecto se comporten de manera 
diferente a lo supuesto” (Lira, 2013, p.116), lo anterior puede ser soportado mediante el uso de 
Crystal Ball ya que es un “un conjunto de programas basados en la aplicación de modelos 
predictivos, previsión, simulación y optimización de manera que permita identificar las variables 
críticas de un análisis que se esté realizando” (Oracle 2018) útil para realizar una simulación 
Monte Carlo. 
 
 
2.4 Revisión Literaria 
 
Al revisar la información sobre estudios de factibilidad financiera de proyectos de 
inversión y de algunos casos prácticos del sector de la construcción se encontraron diferentes 
documentos relacionados con el tema. 
 
En el trabajo realizado por Botero y Bedoya, (2014) se realizó la evaluación de la 
factibilidad de un proyecto de construcción de apartamentos, en el cual se efectuó un estudio de 
mercado, un estudio técnico, estudio urbano, estudio legal y estudio financiero, en este último, se 
tuvieron en cuenta datos como la inversión inicial, el capital de trabajo, la fuente de 
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financiamiento, los ingresos y costos, realizando un análisis de rentabilidad sobre las ventas y la 
inversión inicial, con la inclusión de análisis de sensibilidad para diferentes escenarios. Sin 
embargo, no se incluyó dentro del estudio financiero la evaluación con las técnicas de VPN, TIR 
y el periodo de recuperación de la inversión (PR). No obstante, el proyecto concluye que es 
financieramente viable desde el punto de vista financiero. 
 
En el trabajo de Ochoa, Rodas (2011),  denominado “Estudio de factibilidad financiera 
para la construcción y comercialización de casas, ubicadas en el sector de Challuabamba en la 
ciudad de Cuenca” en su capítulo cuatro se realiza la evaluación financiera del proyecto, el 
desarrollo de este apartado inicia identificando la inversión, partiendo de que el lote es de 
propiedad del promotor del proyecto y que solo se requiere para este una inversión en activo fijo, 
se calcula el capital de trabajo, se identifica medios de financiación del proyecto usando para este 
caso recursos propios al tratarse de un negocio familiar, se construye el flujo de caja libre para 20 
periodos y posteriormente se hace el análisis de rentabilidad soportado en la inversión y ventas, 
obteniendo como resultado que el proyecto es financieramente viable. Este es otro de los trabajos 
revisados donde no hacen uso de las metodologías para la evaluación financiera de proyectos. 
 
Al revisar Ochoa y Mora, (2014), su trabajo consiste en una investigación en empresas 
colombianas para determinar el uso de la TIR y VPN en la toma de decisiones de inversión. Se 
relacionan las técnicas básicas (PR y ROI) y las técnicas sofisticadas (VPN y TIR) y se 
determinó en una muestra de 42 profesionales de 36 empresas del sector de la construcción en 
Colombia; que la mayoría de estas, desconocen las técnicas avanzadas para la evaluación 
financiera mediante opciones reales y en su mayoría aplican las técnicas modernas como la TIR 
y el VPN. 
 
Burneo, Delgado y Vérez (2016), resaltan la importancia del estudio de factibilidad, ya 
que es una herramienta útil que les permite a los directores tomar decisiones con rigurosidad 
técnica. La investigación se llevó a cabo para brindar herramientas a los directores de proyectos 
de vivienda en Ecuador, en lo que se refiere a la factibilidad del proyecto. De igual manera, 
Vecino, Rojas y Muñoz, (2014), realizaron un estudio para determinar las prácticas empleadas en 
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el proceso de selección de inversiones en empresas colombianas, concluyendo que las técnicas 
más utilizadas son el VPN y la TIR, y en menor medida la relación B/C.  
 
Según Poorvu (2003), para analizar inversiones inmobiliarias es importante no solo 
conocer y aplicar la matemática financiera dentro del análisis, sino que además es importante 
tener en cuenta: el horizonte de la inversión, la liquidez, el entorno cambiante; para determinar el 
riesgo asociado a este tipo de inversión. El desarrollo de este trabajo está basado en tres 
componentes: el flujo de caja, el efecto fiscal, los beneficios futuros y por último se hace un 
análisis de rentabilidad. El autor es enfático en resaltar sobre la importancia de la información y 
supuestos que se va a utilizar en la evaluación y en analizar las tendencias del mercado; ya que es 
en este tipo de información donde se encuentran oportunidades, de igual manera concluye que el 
análisis no se basa en el pasado sino en las proyecciones de corto y largo plazo. 
 
Marroquín (2008),  en su tesis denominada “Estudio financiero para la construcción de un 
edificio de apartamentos” analiza un proyecto de construcción en Guatemala, en el que propone 
un modelo para optimizar recursos económicos y obtener una mejor utilidad, en los antecedentes 
hace referencia a los problemas presentados en un proyecto ejecutado, en el cual no se realizó 
una adecuada evaluación financiera incurriendo en: alto costo de financiación, deficiente 
estimación de costos y presupuesto, los precios de venta de unidades de vivienda fueron 
estimados de manera empírica y no mediante un estudio de mercados, la duración del proyecto se 
prolongó impactando directamente el flujo de efectivo  porque un cliente no iba a realizar pagos 
si no le entregaban pronto el inmueble adquirido. En la nueva propuesta financiera realizada en 
este estudio, se toma como base inicialmente información del segmento del mercado donde está 
ubicado el proyecto y las características de este, que les permite a través de sus áreas determinar 
el precio del metro cuadrado de las unidades de vivienda y parqueaderos que se van a 
comercializar para la proyección de ventas; se determinaron costos basados en un presupuesto y 
se estimaron gastos financieros para modelar el flujo de caja en 32 periodos con y sin deuda;  
finalmente se hace el respectivo cálculo de indicadores financieros (VPN, TIR y PR) con su 
análisis. Dejando como aprendizaje las bondades de aplicar la evaluación financiera en un 
proyecto y su referencia durante la vida de este. 
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En los proyectos de construcción, el costo del terrero donde se va a ejecutar el proyecto 
hace parte de la inversión; en Bogotá los precios por metro cuadrado en los últimos años han 
mostrado una alta valorización, de aquí se hace importante revisar el estudio realizado por 
Jaramillo (2014), quien realiza un estudio acerca de “la evolución de los precios de los terrenos 
destinados a vivienda en Bogotá entre 1970 y 2012", data soportada en la Lonja Propiedad Raíz 
de Bogotá y el Observatorio del mercado del espacio construido CEDE – UNIANDES, la cual es 
contrastada junto con otras variables y supuestos como: el deflactor de la inflación y el deflactor 
del salario mínimo para de esta manera calcular la equivalencia del salario mínimo por el costo 
de un metro cuadrado de tierra; la demanda de espacio urbano y la cantidad de tierra constante; 
la ubicación de la tierra, el supuesto de que la extensión de la ciudad se ha triplicado con 
respecto a la de hoy, el estrato socioeconómico, entre otras variables para evaluar los posibles 
determinantes que impactan en la tendencia de crecimiento del precio del suelo. El enfoque del 
desarrollo de este trabajo se realiza en torno a tres tipos de movimientos de los precios del suelo: 
estructurales generales (considera que los precios del suelo para construcción de vivienda en las 
ciudades capitales tiende a ser creciente en el largo plazo), coyunturales generales (hace 
referencia a que el mercado del suelo está asociado al de la vivienda, los dos son volátiles y se ha 
observado que el precio del suelo tiene una tendencia creciente en todos los estratos de ingresos; 
pero es mayor en los más altos, puesto que es aquí donde los promotores de proyectos de 
vivienda encuentran un mayor margen de ganancia) y estructurales particulares (destaca dos 
puntos importantes para explicar este movimiento; la primera tiene que ver con el uso que se le 
dé al suelo de acuerdo a los ingresos bajos o medios entre ellos el uso en actividades comerciales 
de lujo y la segunda por la concentración de construcciones en zonas de vivienda de ingresos 
medios).  
 
Por último, se incluye el cálculo de la rentabilidad de la inversión en tierra en el cual 
concluye que los réditos son atractivos, estrechos y negativos en ciertos periodos de tiempo de 
este tipo de inversión para el periodo estudiado. También afirma que si se compara con la 
inversión de otro activo financiero como un CDT en el largo plazo: la inversión en compra de 
tierras y esperar que el mercado suba para venderlas, no es más rentable que comprar una 
vivienda y arrendarla, sobre todo si la ubicación de la vivienda es en estratos más altos 
(Jaramillo, 2014).  
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La tasa de descuento de los proyectos de inversión es calculada con diferentes criterios en 
diferentes empresas y de acuerdo con el conocimiento sobre esta; en el trabajo realizado por Díez 
y Gaitán (2010) para identificar la metodología que usan empresarios de Pereira para estimar la 
tasa de descuento en la evaluación de proyectos, se evidencia que existen empresas que no la 
usan porque admite usar recursos propios para financiar sus proyectos. Para determinar la tasa de 
descuento en el corto plazo el 13,3% no usan ninguna metodología para calcular esta tasa, el 
20% tiene en cuenta la DTF, el 33,4% usa el wacc y el 33,4% la calcula mediante otros métodos 
como variables macroeconómicas, IPC y tasa de cambio; mientras que en el largo plazo el 14,3% 
usa el DTF, VPN y el wacc en el mismo porcentaje, el 21,4% la TIR y el 35,7% tiene en cuenta 
IPC, tasa de oportunidad y el costo ponderado. Entre las conclusiones sacadas de este estudio se 
dice que los resultados reflejan una falla en la evaluación de las inversiones porque no se está 
usando las herramientas necesarias para garantizar el éxito de una inversión y su sostenibilidad 
financiera. 
 
Por su parte, Delgado y Vérez (2015), realizaron un trabajo sobre el estudio de 
factibilidad de los proyectos de inversión soportado en el uso de indicadores para el desarrollo de 
la estrategia de dirección del sistema de turismo en Cuba, con especial atención en las fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales, de los cuales dependerá la toma de decisiones 
estratégicas para la ejecución de los proyectos. Se concluye que el estudio de prefactibilidad es el 
instrumento que permite a los directivos hacer una evaluación efectiva de la viabilidad de los 
proyectos a partir del VPN, la TIR y el PR. Si bien es un estudio de evaluación financiera de un 
proyecto de turismo; tiene conceptos para aplicarse en cualquier proyecto de inversión. 
 
Según Rey (2016), la formulación y evaluación de proyectos de inversión depende del 
tamaño de la empresa, al señalar las diferencias en las características de las pequeñas y medianas 
empresas – pymes - con relación a las grandes empresas, mencionado ciertas desventajas como: 
ausencia de capacidades gerenciales, deficiencia en la información y falta de un proceso de toma 
de decisión en las pymes. Adicionalmente, ubica a la formulación y evaluación en la etapa de 
preinversión, donde se define la viabilidad de los proyectos a partir de los resultados arrojados 
por el estudio de mercado, técnico, de gestión, legal, ambiental y social y financiero. Para el 
desarrollo de la investigación se proponen tres capacidades que se articulan con el desempeño de 
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los proyectos: capacidad de gestión, capacidad de generar, transferir y utilizar conocimiento y 
capacidad de establecer un proceso de toma de decisión. Las 206 encuestas aplicadas, con la 
aplicación de técnicas econométricas señalan que dichas capacidades tienen efectos positivos en 
el desempeño de los proyectos y en términos generales empresas pymes de servicios concentran 
sus esfuerzos más en la asignación de los recursos y la gestión de los proyectos que en la 
formulación de estrategias. Importante resaltar, que la toma de decisiones se define con base a 
criterios de evaluación financiera. 
 
En la investigación desarrollada por Gualteros, Mogollón, Puentes y Guzmán (2012), 
“Análisis de inversión para la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar los Urapanes 
en la ciudad de Bogotá D.C.”,  se realizó un análisis del ciclo de vida del proyecto, se construyó 
el flujo de caja teniendo en cuenta el costo de la tierra, costo directo de obra, de urbanismo e 
indirectos, los ingresos y el horizonte de ventas; y se calcularon los indicadores de rentabilidad, 
el VPN, tasa interna de retorno modificada (TIRM) y el periodo de recuperación de la inversión 
(PR), con el fin de brindar una herramienta para que la Gerencia tome las mejores decisiones en 
cuanto a la viabilidad del proyecto de construcción. El análisis financiero realizado concluye que 
es rentable el proyecto, no obstante, se aclara que para este tipo de proyectos es determinante la 
tasa de oportunidad desde el punto de vista del inversionista, tener en cuenta el riesgo del sector, 
la estructura de capital del proyecto y una especial atención en el WACC que satisface la tasa de 
rentabilidad esperada por la entidad bancaria y por el inversionista, que se usará para determinar 
la rentabilidad desde el punto de vista del proyecto. 
 
Vargas, Espinoza, Díaz, Correa y Pinilla (2015), “Análisis sector construcción en Colombia”, 
señala que los conocimientos en áreas como mercadeo, finanzas, comercialización, planeación 
urbana, diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de ingenierías, derecho comercial y urbano, 
administrativos y manejo de riesgos entre otros, son fundamentales para mejorar las buenas 
prácticas en la gestión de proyectos de construcción. Su análisis se enfoca en la construcción de 
edificaciones de proyectos de desarrollo inmobiliario en el sector privado que buscan 
rentabilidad financiera dentro de los parámetros de la triple restricción alcance, tiempo y costo. 
Reconoce la importancia de soportarse en los 47 procesos de dirección de proyectos agrupados 
de manera lógica a través de cinco grupos de procesos: iniciación, planeación, ejecución, 
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monitoreo y control y cierre para el PMI en su PMBOK. Resalta adicionalmente, que el sector de 
la construcción es el de mayor crecimiento en la ocupación y el significativo aporte en el 
producto interno bruto del país. 
 
La anterior revisión literaria permite acercarse a la dinámica del sector, las prácticas de 
formulación y evaluación usadas en diferentes proyectos de construcción, que se alinean con el 
proceso de factibilidad financiera que se pretende desarrollar en el presente trabajo, mientras que 
otras posturas aún tienen oportunidades de mejora. 
 
 
2.5 Marco Contextual 
 
C&M URBANIZADORA S.A.S es una constructora constituida mediante Escritura 
pública N° 2841 de la notaria 53 de la ciudad de Bogotá del 24 de julio de 2003. Inscrita el 28 de 
julio de 2003 bajo el N° 890731 del libro IX; Con fines de prestar servicios relacionados con la 
construcción. Su misión es “Construir y comercializar proyectos de vivienda y obras civiles, 
ejecutar reformas y mantenimiento en edificaciones, así como prestar servicios de diseño, 
consultoría e interventoría, atendiendo los requerimientos solicitados por nuevos clientes en 
términos de cumplimiento, calidad, precios, asesoría y mejora continua”. Su visión para el 
próximo quinquenio: “nos vemos como una compañía líder en la construcción de vivienda y 
obras civiles y en la presentación de servicios de diseño, asesoría e interventoría, buscando 
obtener una rentabilidad óptima para este tipo de negocios, disponiendo de un equipo humano 
altamente competente, respetando permanentemente el medio ambiente”. 
 
El organigrama de la empresa es jerárquico, ver figura 2. 
 
 
27 
 
Figura 2. Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
                     
         Presidencia         
                 
                     
                     
         Gerencia Administrativa 
y Financiera 
        
                 
                     
                     
          Coordinador 
de Talento 
Humano 
         
                   
                     
                     
                     
                     
   
Depto 
Técnico    
Depto 
Jurídico    
Depto 
Administrativo 
y Contable 
    
Depto 
Comercial 
                     
                     
   
Coordinado 
de 
Proyectos 
   
Asesor 
Jurídico  
Contador 
  
Tesorería 
  
Director 
Comercial 
                     
 
Área de 
Ingeniería   
Área de 
Arquitectura  
Aux. 
Jurídico          
Asesores 
Comerciales 
             
Secretaria 
Administrativa 
Y Financiera 
      
                     
Aux. 
Administrativo  
Aux. 
técnico de 
Obra 
 
Auxiliar Siso 
             
                     
                     Operador 
Torre Grúa  
Almacenista 
 
Residente De Obra 
Civil              
                     Fuente: C&M Urbanizadora S.A.S
28 
 
C&M de acuerdo con su actividad económica se encuentra ubicada dentro del sector de la 
construcción. Según Procolombia (2016), el sector de la construcción es uno de los más 
dinamizadores de la economía del país, lo que conlleva al impacto de variables 
macroeconómicas importantes como el producto interno bruto y la tasa de empleo, entre otras. 
 
El comportamiento del producto interno bruto nacional muestra la magnitud y lo que 
representa la participación del sector de la construcción de proyectos residenciales y no 
residenciales, obras de infraestructura civiles y proyectos viales, etc. Según el boletín técnico 
DANE del 15 de noviembre de 2018, durante el tercer trimestre del año 2018 el Producto Interno 
Bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 2,7% con respecto al año 2017. La rama con mayor 
crecimiento en el tercer trimestre del año 2018 fue la construcción 6,5% seguido de la 
explotación de minas y canteras 3,3%. Por su parte la rama con mayor desaceleración para este 
periodo fueron las actividades profesionales, científicas y técnicas -2,1%, seguido de la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con -1,6%. La explicación relacionada con el 
sector de la construcción se debe al crecimiento en la construcción de edificaciones en 10,9% y 
las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
crecieron 7,8%. Por su parte, la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de 
servicio público y de otras obras de ingeniería civil crecieron 4,4%. 
 
Analizada la importancia del sector de la construcción en el comportamiento de la 
economía del país por las correlaciones existentes, se dimensiona el papel de la evaluación de los 
proyectos de éste tipo, ya que están en juego recursos independiente de la fuente, llámese pública 
o privada, la inversión extranjera, la rentabilidad de los inversionistas y los beneficios de la 
sociedad, que si lo vemos desde el punto de vista del empleo, también el sector aporta 
aproximadamente 1,8 millones de empleos, según cifras entregadas por la Cámara Colombiana 
de la Construcción – CAMACOL (2018). 
 
En el corto plazo, existen importantes retos en la generación de proyectos en el sector de 
la construcción en el país, tanto en lo público como en lo privado. Los programas de vivienda de 
interés social darán un impulso al sector con proyectos subsidiados y cofinanciados por el 
Gobierno Nacional, según el Departamento Nacional de Planeación - DNP, “la meta es la 
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construcción de más de 875 mil viviendas en el periodo 2015-2018”, también obras de 
recuperación de espacio público y otros proyectos relacionados. Por su parte, la presidente de 
CAMACOL Sandra Forero Ramírez (Camacol, 2017), se espera para 2018 que el sector de la 
construcción crezca un 4,6% anual, el cual se podría lograr con la comercialización de un 9,5% 
más de viviendas; además afirma que habrán 110.000 subsidios para adquirir vivienda y que el 
sector está  incentivado por programas y beneficios del gobierno, mejores tasas de interés en los 
créditos de vivienda y por la recuperación de la confianza de los consumidores en la economía 
del país.   
 
A su vez, el sector privado aporta significativamente con la construcción de edificaciones 
residenciales y no residenciales como los centros comerciales y empresariales, hoteles, bodegas, 
industrias, hospitales y centros educativos, entre otras obras civiles. De acuerdo con CAMACOL 
(2017), para el tercer trimestre del año 2017 el área en proceso es de 26.533.289 metros 
cuadrados en todo el país. El escenario esta dado para que, desde la evaluación rigurosa de los 
proyectos, se aporte al crecimiento y desarrollo económico del país y se impulse nuevamente el 
sector de la construcción. 
 
Según el Informe de desempeño del Sector de la Construcción Edificaciones realizado 
por la Superintendencia de Sociedades (2018), las empresas más grandes del sector de la 
construcción en Colombia dedicadas al diseño y edificación de todo tipo de proyectos, 
relacionados con la construcción de vivienda VIS y No VIS, oficinas, centros comerciales, 
centros empresariales, centros de salud, colegios, bodegas, locales, entre otras., de acuerdo con 
sus ingresos operacionales y ganancias corte 31 de diciembre de 2017 son:  
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Tabla 2. Las Empresas más grandes del sector de la Construcción en Colombia (Cifras en Millones de Pesos) 
 
Empresa Ingresos Operacionales Ganancias 
AMARILO 1.052.758 36.025 
CONSTRUCTORA COLPATRIA 712.593 66.039 
PRABYC INGENIEROS SAS 471.746 Sin dato 
ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS 435.750 36.672 
MARVAL 401.551 204.495 
CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTÁ SA 357.677 115.761 
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS 345.988 33.104 
URBANIZADORA MARIN VALENCIA SA 329.240 40.200 
JARAMILLO MORA SA 281.843 Sin dato 
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLÍN SAS 280.162 Sin dato 
 Fuente: (Supersociedades, 2018) 
 
Por su parte C&M, con la misma actividad económica de las empresas más competitivas 
dentro del sector de la construcción en el país, para este mismo período, tenía ingresos de COP 
$2.402.600.000; utilidad neta por COP $172.189.066, activos por COP $12.977.078.421 y 
patrimonio por COP $10.275.612.409. Al comparar con las 10 empresas más representativas del 
sector, C&M tendría una participación en el mercado de 0,05%. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
El método de investigación que se utilizará es el descriptivo, ya que consiste en describir 
una situación presentada en C&M a través de una intervención empresarial mediante un 
diagnóstico y posteriormente explicar los resultados y recomendaciones para el mejoramiento del 
proceso de evaluación financiera que permita tomar decisiones de sus proyectos de inversión.  
 
A continuación, se presenta el cuadro metodológico de la investigación: 
 
Tabla 3. Cuadro metodológico 
Objetivos Específicos Actividades Herramientas Fuentes de Investigación 
Elaborar un 
diagnóstico del actual 
proceso de factibilidad 
financiera de los 
proyectos. 
Conocer el proceso de factibilidad 
financiera de los proyectos del sector 
de la construcción 
Internet 
Bases de Datos 
Libros 
Artículos 
Artículos especializados, 
publicaciones y tesis de grado 
relacionadas con el tema, libros de 
evaluación financiera de proyectos 
Elaboración de Instrumento Formulario de preguntas 
Información financiera y 
administrativa de la empresa C&M 
URBANIZADORA SAS 
Aplicación de Instrumento a la 
empresa C&M URBANIZADORA 
SAS 
Entrevista aplicada 
Entrevista con el director de 
proyectos de la empresa C&M 
URBANIZADORA SAS 
Consolidación de respuestas Tabulación en Excel   
Análisis de Resultados Documento Final   
Diseñar un proceso 
para evaluar la 
factibilidad financiera 
de los proyectos  
Aplicación de Instrumento con 
expertos del sector de la construcción  
Entrevista aplicada 
Entrevistas con expertos del Sector 
de la Construcción 
Consolidación de respuestas Tabulación en Excel   
Análisis de Resultados Documento Final   
Diseño del proceso de factibilidad 
financiera de la empresa C&M 
URBANIZADORA SAS 
Resultados Entrevistas Resultados Entrevistas 
Diseñar un modelo 
financiero para la 
construcción del flujo 
de caja con 
información de un 
proyecto de 
construcción de CYM 
URBANIZADORA 
S.A.S y evaluar la 
factibilidad financiera. 
Elaboración del modelo financiero  Excel 
Información financiera de un 
proyecto de la empresa C&M 
URBANIZADORA SAS 
Evaluación del modelo 
Indicadores de 
evaluación financiera 
Flujo de Caja del Proyecto 
Socializar a la empresa 
C&M los resultados 
del trabajo de grado. 
Socialización de lecciones aprendidas 
Presentación PPT y/o 
documento word 
Resultados de la Intervención 
Empresarial a C&M 
URBANIZADORA SAS 
Recomendaciones finales 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE FACTIBILIDAD 
FINANCIERA EN C&M URBANIZADORA SAS 
 
 
4.1 Diagnóstico de la factibilidad financiera de proyectos de construcción en C&M 
URBANIZADORA SAS 
 
Con el objetivo de conocer el proceso que se realiza actualmente en C&M para 
determinar la factibilidad financiera de sus proyectos de construcción, se aplicó una entrevista 
(ver anexo 1) al Representante Legal y Director del área técnica. 
 
 C&M tiene quince años de experiencia en el sector de la construcción de vivienda de 
interés social y No VIS. Fue constituida en el año 2003, ejerció su operación durante seis años y 
posteriormente por cinco años no ejecuto ningún tipo de proyecto, solo se dedicó a prestar 
servicios relacionados con interventoría, dado que los socios decidieron reactivar otra razón 
social para este fin. Hacia finales del año 2014 se toma la decisión de asignarle el manejo de 
nuevos proyectos y fortalecerla con la adjudicación de predios para la formulación de proyectos 
de gran impacto entre ellos la construcción de un centro empresarial y comercial. 
 
 La empresa en la formulación de sus proyectos ha demostrado conocimiento técnico, pero 
presenta grandes debilidades a la hora de estructurar el estudio financiero. Como punto de 
partida surge la idea, luego analiza el entorno y sector donde está ubicado el predio destinado 
para el desarrollo del proyecto; revisando el área, costos de construcción por metro cuadrado de 
la competencia, precios de venta, tal como lo afirma el Director de área técnica “Hacemos un 
estudio que nos permita saber si cerca a nuestro predio específico hay construcciones del mismo 
tipo para tomar unos términos de referencia y establecer qué tan cerca podemos estar de un 
objetivo”, una vez se obtiene está información se hace un pre diseño para determinar la cantidad 
de metros cuadrados que se va a construir y de esta manera se le da “una valoración genérica por 
metro cuadrado y así se establece cuánto puede costar el proyecto, eso sumado al costo de la 
tierra, los costos administrativos, gastos indirectos, administrativos, ventas y comercialización 
nos lleva a un documento que al final puede decir cuánto cuesta la inversión  y a su vez evaluar 
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qué recursos podemos obtener por la venta de los elementos que estamos construyendo. En este 
caso los elementos son: si es un centro comercial, oficinas, locales comerciales, locales de 
prestación de servicio; para establecer que ganancia podemos esperar al final del ejercicio”  
 
 Una vez definida la información de entrada, términos de referencia, pre diseño 
arquitectónico, supuesto de los costos directos de construcción, se lleva al formato de pre 
factibilidad financiera, para determinar la utilidad antes de impuestos del proyecto y así tomar la 
decisión de hacerlo o no. Dicho formato está compuesto de:  
 
- Información general del proyecto.  
- Descripción del área del lote y costos de adquisición. 
- Costos de construcción.  
- Costos de urbanismo. 
- Gastos administrativos. 
- Valor comercial. 
- Valor total del proyecto. 
- Utilidad total del proyecto antes de impuestos. 
 
 A continuación, se expone el formato de pre factibilidad financiera de C&M: 
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Tabla 4. Formato pre factibilidad financiera C&M urbanizadora SAS 
 
 
Fuente: C&M Urbanizadora SAS 
 
 
AREA TOTAL DEL LOTE (M2) CIUDAD Y FECHA
TIPO DE VIVIENDA
ESTRATO
AREA DE CONSTRUCCION (M2) Nº PISOS POR CASA
AREA APTO TIPO 
NUMERO UNIDADES DE VIVIENDA A CONSTRUIR
NUMERO DE LOCALES COMERCIALES PARA CONSTRUIR AREA LOCAL COMERCIAL
1. TERRENO -$                                       
1,1 PROYECTO
1,2 IMPUESTO LOTE 
2 -$                                       
2,1 CASA BASICA TIPO 1 -$                                   
2,2 CASA BASICA TIPO 2 -$                                   
2,3 CASA BASICA TIPO 3 -$                                   
2.4 ZONA SOCIAL -$                                   
2.5 PISCINA -$                                   
2.6
3 GASTOS ADMINISTRATIVOS -$                                       
3,1 ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS -$                                   
3,1,1
 PLANOS(URBANISTICO, ARQUITECTONICOS, PROPIEDAD 
HORIZONTAL, ESTRUCTURALES, MEMORIAS Y ESTUDIO 
SUELOS).
-$                                   
3,2 IMPUESTOS Y DERECHOS -$                                   
3,2,1 DERECHO SERVICIOS PUBLICOS -$                                   
3,2,2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$                                   
3,2,3 IMPUESTO 4X1000 -$                                   
3,3 COSTOS DE VENTAS -$                                   
3,3,1 HONORARIOS DE VENTAS 3% -$                                   
3,3,2 NOTARIADO Y REGISTRO (DESPRENDIMIENTO MATRICULAS) 0.5% -$                                   
3,3,3 SALA DE VENTAS 0.6% -$                                   
3,3,4 PUBLICIDAD 1,0% -$                                   
3,4 COSTOS DE CONSTRUCCION Y GERENCIA -$                                   
3,4,1 INTERVENTORIA Y ASESORIAS 0,60% -$                                   
3,4,2 HONORARIOS DE CONSTRUCCION DE GERENCIA 6,00% -$                                   
3,4,3 IMPREVISTOS 2,00% -$                                   
3,5 GASTOS FINANCIEROS -$                                   
3,5,1 FINANCIEROS 5,00% -$                                   
3,5,2 ENCARGO FIDUCIARIO
-$                                       
3,6 COSTOS TOTAL COMERCIAL -$                                       
3,6,1 CASAS T1 -$                          -$                                   
3,6,2 CASAS T2 -$                          -$                                   
3,6,3 CASAS T3 -$                                   
VALOR COMERCIAL DE LA URBANIZACION -$                                       
VALOR TOTAL DEL PROYECTO -$                                       
UTILIDAD TOTAL DEL PROYECTO -$                              
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
RESUMEN
SUBTOTAL TOTALES
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION
URBANISMO (ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO, ZONAS 
PEATONALES, PARQUEADEROS, REDES ELECTRICAS, VIA 
EXTERIOR, PORTADA, CERRAMIENTO, EXTERIORES, PISCINA 
COMUNAL)
-$                               
VR. UNITARIODESCRIPCIÓN UND M2 VR/M2
nombre de proyecto
PRE-FACTIBILIDAD financiera
INFORMACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
UBICACIÓN:
AREA AFECTACION: _Z.RESERVA + Z. REFORESTACION_ (m2)
AREA NETA URBANIZABLE (M2)
AREA UTIL DEL LOTE (M 2) 
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 Con la aplicación de este formato se determina lo que para el proyecto sería 
prefactibilidad financiera, la cual se trabaja sobre supuestos de manera empírica en la que se 
determina el número de unidades a construir, el posible precio de venta, costos y gastos, siendo 
la utilidad el principio fundamental para la toma de decisiones. De acuerdo al Director del área 
técnica de proyectos de C&M, para establecer la utilidad tienen en cuenta algunos criterios, por 
ejemplo “si la utilidad empieza a ser muy baja tenemos que empezar a decir donde afinar el 
proceso para que la utilidad pueda ser mejorada, podemos empezar a analizar si los costos de los 
acabados son muy cuantiosos, balancear el proyecto de manera tal que haya una utilidad que sea 
significativa porque de todas formas nosotros estamos arriesgando el tiempo, el capital, compras, 
a tener una responsabilidad tanto con trabajadores como con terceros y vamos a empezar uno de 
los procesos más complicados que es la comercialización y todo ese andamiaje toda esa 
estructura la tenemos que ordenar de manera tal que al final nos arroje un buen resultado”. El 
resultado de la factibilidad financiera en C&M está fundamentado en la posibilidad de obtener 
una rentabilidad a partir de lo que se debe invertir y lo que se puede ganar, no se profundiza en 
una evaluación estructurada porque para ellos es la utilidad, lo que les permite saber si van a 
hacer o no el proyecto o buscan una nueva oportunidad de negocio. 
 
Si el proyecto es viable, C&M continua con la formulación iniciando con los estudios 
previos (jurídico, estudios estructurales, de suelos y ambiental); no se realiza un estudio de 
mercado, sino en caso de que una entidad financiera o un inversionista lo requiera; tanto este 
estudio como el financiero se contrata con externos dado que no cuentan con los profesionales 
especializados en dichas áreas, mientras que el estudio técnico (diseños arquitectónico, 
hidrosanitarios, gas, eléctricos, civiles) es elaborado de manera mixta por talento humano de la 
empresa y por contratación de algunas especialidades. Con una información más amplia y 
detallada, finalmente se elabora el presupuesto de los costos directos de construcción que les 
permite actualizar el formato de pre factibilidad final. 
 
La determinación de la factibilidad financiera de los proyectos de C&M está basada en 
las posibilidades de comercializar el proyecto, consideran que las ventas a un buen precio pueden 
generarles los ingresos suficientes para cubrir gastos y obtener utilidad; no consideran supuestos 
estructurados como el horizonte de tiempo del proyecto y lo confunden con la duración de 
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construcción, el índice de precios al consumidor IPC, costos de capital, entre otros. No hacen 
proyecciones de flujo de caja libre, ni del inversionista, situación que implica riesgo al no 
considerar el valor del dinero en el tiempo y asumir como si éste fuera estático, en consecuencia 
tampoco utiliza indicadores financieros como el VPN, TIR, TIRM y recuperación de la 
inversión. No obstante, el Representante Legal manifestó que anteriormente para acceder a 
créditos al constructor presentaban un flujo de caja básico, pero fue a mitad del año 2017, cuando 
se presentó la necesidad de contratar a un tercero para realizar una proyección financiera de uno 
de sus proyectos por solicitud de un inversionista extranjero, asumiendo un alto costo y 
obteniendo un resultado negativo de la proyección del flujo de caja y sin recomendaciones para 
mejorarlo. 
 
 Al indagar sobre la determinación y cálculo de la tasa de oportunidad que sus proyectos 
pueden ofrecer y el costo de capital, se encontró desconocimiento acerca de estos términos; sin 
embargo, evalúan de manera general lo que les puede costar financiarse con una entidad 
financiera o fondo de inversión. Cuando se creó C&M su financiamiento fue únicamente con 
aporte de socios, con los cuales se dividían las utilidades de acuerdo con el porcentaje de aporte 
sobre la utilidad al finalizar el proyecto y a medida que fueron adquiriendo complejidad los 
proyectos fueron financiados en la modalidad de crédito al constructor. En la actualidad se 
requiere acudir a fondos de inversión por la magnitud de uno de sus proyectos representado en la 
construcción de un centro empresarial y comercial, lo cual ha llevado a la empresa a replantearse 
y reestructurar administrativa y financieramente los procesos internos, con el fin de responder a 
éste cambio.  
 
A continuación, se muestra de manera gráfica el flujograma actual de factibilidad 
financiera en C&M: 
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Figura 3. Flujograma de la factibilidad financiera de C&M urbanizadora S.A.S 
  
 
Fuente: Elaboración propia con información de C&M Urbanizadora SAS 
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Con este proceso C&M obtiene la pre factibilidad final que le permite realizar la 
planeación, tomar decisiones y a su vez ejercer control para proyectos de vivienda cuyo valor no 
supera los $23.000 millones. Sin embargo, dar un paso para incursionar en nuevas opciones de 
negocio, como es el caso del centro empresarial y comercial con un valor de más de 176 mil 
millones de pesos, le implica ampliar este proceso a un flujo de caja libre proyectado que le 
permita realizar una evaluación estructurada para determinar la factibilidad financiera y así 
sustentar la oportunidad del negocio a accionistas, fondos de inversión privada y entidades 
financieras. 
 
Para ampliar conocimientos, se realizó una revisión de lo que hacen algunos expertos en 
la determinación de la factibilidad financiera de los proyectos de construcción y se amplió la 
teoría basados en estudios académicos y de investigadores del tema, que se presentan en los 
siguientes apartados de éste capítulo. 
 
 
4.2 Cómo realizan la factibilidad financiera los expertos en proyectos de construcción 
 
Basados en el conocimiento y la experiencia de tres expertos, se llevó a cabo una 
entrevista con un cuestionario de 15 preguntas, de las cuales las 5 primeras corresponden al 
conocimiento en el proceso y las restantes se relacionan con las herramientas que utilizan para la 
evaluación financiera de sus proyectos en su empresa. 
 
En el anexo 1, se encuentra el instrumento con las respuestas completas de cinco 
entrevistas, de las cuales la primera corresponde a una prueba piloto del instrumento, la segunda 
a la empresa objeto de estudio C&M y tres aplicadas a los expertos involucrados con el análisis 
financiero de este tipo de proyecto.  
 
A continuación de manera general se expone los aportes más relevantes de acuerdo con 
las respuestas al instrumento aplicado: 
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1. ¿Qué información se requiere para hacer la factibilidad financiera de un proyecto 
de construcción? 
 
La información que se requiere para hacer la factibilidad financiera de un proyecto de 
construcción es: estudio de mercado, estudio legal, estudio técnico, establecer ingresos y gastos 
durante la vida del proyecto, identificar la tasa de descuento o tasa de oportunidad, determinar el 
horizonte del proyecto, estimar la inversión y los recursos, conocer las variables micro y 
macroeconómicas, información tributaria, la estructura de financiación y los requisitos de 
financiadores. 
 
2. ¿Existe un proceso para determinar la factibilidad financiera de los proyectos en su 
compañía? 
 
En las compañías de los expertos encuestados si existe un proceso para determinar la 
factibilidad financiera de los proyectos, basados en la información previa que sirve para 
construir la pre factibilidad y estimar una posible utilidad que es el caso de la constructora 
ARKO PUNTO, siendo muy similar al proceso que realiza C&M. Por su parte VIBOSA y 
BONUS amplían el proceso a la estructuración del flujo de caja con todos sus supuestos, 
cálculo de indicadores financieros y análisis de las variables más sensibles, resaltando la 
importancia de los aspectos tributarios y macroeconómicos. 
 
3. ¿Cuáles son los entregables del proceso de factibilidad financiera? 
 
Entre los entregables más comunes del proceso de factibilidad financiera se encontraron:  
 
 Pre factibilidad 
 Presupuesto 
 Estado de resultados 
 Modelo financiero. 
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4. ¿El proceso se realiza con talento humano de la empresa o se subcontrata? 
 
En las compañías entrevistadas el proceso se realiza con talento humano propio y en 
algunos casos se contrata cuando el tiempo es escaso o cuando el personal no tiene los 
conocimientos suficientes, según la magnitud del proyecto. 
 
5. ¿Qué tipo de problemas se presenta en este proceso? 
 
Dentro de los problemas más frecuentes que se presentan en este proceso son: 
 
 Dinámica en oferta y demanda de inmuebles 
 Establecimiento de precios 
 Información incompleta para determinar el presupuesto 
 Cambios repentinos en la información ya suministrada 
 Retrasos en la información 
 Tiempo 
 Reprocesos. 
 
6. ¿Hacen uso del flujo de caja libre en este proceso? 
 
ARKO PUNTO dentro de su proceso elabora presupuesto y un flujo de caja básico. Para 
VIBOSA elaborar el FCL es lo principal, mientras que BONUS construye Flujo de caja neto y 
Flujo de caja del inversionista para el análisis de rentabilidad. 
 
7. ¿Cuáles son las variables más sensibles del flujo de caja libre? 
 
Las variables más sensibles del flujo de caja son: 
 
 Costos directos de construcción 
 Costos financieros 
 Plazo del proyecto  
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 Ventas 
 Gastos 
 Imprevistos 
 
8. ¿Usan indicadores para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión? 
 
Los indicadores financieros utilizados para evaluar la rentabilidad de los proyectos son: 
 
 Coste medio ponderado del capital (WACC) 
 Tasa de Oportunidad para el Inversionista (TIO) 
 Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBITDA) 
 Valor Presente Neto (VPN)  
 Tasa Interna de Retorno (TIR)  
 
9.  ¿En que basan las decisiones para determinar si un proyecto es financieramente 
viable o no? 
 
Las decisiones para determinar la factibilidad financiera de los proyectos de construcción 
en las tres empresas entrevistadas, se basa en indicadores financieros, los aspectos comerciales, 
el precio del lote, la disponibilidad de recursos y la rentabilidad, teniendo en cuenta el costo de 
oportunidad para el inversionista. 
 
 
10. ¿Cómo determinan la tasa de oportunidad del inversionista?  
 
De acuerdo a los entrevistados, la tasa de oportunidad del inversionista (TIO) para ARKO 
PUNTO se determina a partir de la experiencia este tipo de proyectos, mientras que para 
VIBOSA y BONUS se hace mediante la construcción del WACC a través del modelo CAPM o 
promedio ponderado. Como regla general, para establecer esta tasa, es que esté por encima de las 
tasas del sector bancario.  
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11. ¿Cómo se determina el horizonte de tiempo del proyecto? 
 
Los entrevistados coinciden en que el horizonte de tiempo del proyecto se determina de 
acuerdo con la experiencia y la elaboración del cronograma, teniendo en cuenta la complejidad 
de cada proyecto, en el caso de acudir a endeudamiento, el horizonte debe superar dicho plazo, 
con el fin de que después de pagar la deuda, el accionista recupere su inversión. No obstante, no 
existe un método específico para hallar el horizonte de tiempo del proyecto. 
 
12. ¿A través de que fuentes son financiados los proyectos de la compañía? 
 
Las fuentes de financiamiento de los proyectos de las empresas entrevistadas son: 
 
 Crédito bancario al constructor 
 Crédito proveedor  
 Capital propio 
 Inversionistas  
 Fondos de capital privado 
 Fondos de deuda 
 
13. ¿Manejan software, herramienta o programa para realizar la factibilidad financiera 
de los proyectos? 
 
Las empresas entrevistadas utilizan en la elaboración de los modelos financieros 
normalmente Excel, sin embargo, para los análisis de sensibilidad se requiere software 
especializados como Crystal ball u otros paquetes estadísticos.  
 
14. ¿Qué conocimientos debe tener la persona responsable del proceso de factibilidad 
financiera? 
 
El perfil de la persona que maneja el proceso de la factibilidad financiera debe tener 
conocimientos en finanzas, en la construcción de flujos de caja, análisis de indicadores 
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financieros, construcción del WACC, manejo de Excel y paquetes estadísticos y experiencia en 
el sector.  
 
15. Qué recomendaciones nos puede compartir para determinar una efectiva evaluación 
financiera. 
 
Para una efectiva evaluación financiera, los entrevistados recomiendan tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
 Disponer de estudios previos completos 
 Investigación de las variables micro y macroeconómicas 
 Presupuesto  
 Definir los supuestos del modelo 
 Contar con un grupo interdisciplinario 
 Manejo de múltiples escenarios  
 Información tributaria detallada 
 
El aporte del ejercicio realizado a partir de este instrumento, es valioso en la medida que 
permite contrastar lo teórico con las prácticas del sector real en el proceso de evaluación 
financiera de los proyectos de construcción. 
 
4.3 Revisión de casos de factibilidad financiera de proyectos de construcción 
 
Al revisar algunos estudios sobre la forma cómo se realiza la factibilidad financiera en 
proyectos de construcción se encontraron diferentes casos que aportan al análisis de lo que como 
mínimo debería tener un estudio financiero, no obstante, esto es un referente para el diseño y 
propuesta del proceso objeto de este trabajo. 
 
En el proyecto de construcción de un edificio para uso habitacional en la ciudad de 
Bogotá, dado a conocer por Herrera, A. & García, L. (2011) antes de abordar el aspecto 
financiero realizaron los estudios previos tales como legal, administrativo, de mercado y técnico, 
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para proceder a estructurar la factibilidad teniendo en cuenta la inversión inicial, costos, ingresos, 
fuentes de financiamiento, datos del mercado de información macroeconómica y estructura 
tributaria; posteriormente se lleva está información a la construcción del flujo de caja, el cual les 
permitió determinar el capital de trabajo y realizar análisis financiero con sus respectivos 
indicadores. Este trabajo nos aporta una visión más clara de teoría y práctica en los proyectos de 
construcción rescatando la selección de variables que impactan los flujos. 
 
En el caso de estudio sobre un proyecto de construcción de una unidad residencial de 
Abreo, G. & Real, F. (2013), se evidencia que una vez realizado el estudio técnico y estudios 
previos, se procede a construir el modelo financiero del proyecto, iniciando con el presupuesto y 
luego determinando supuestos y variables de entrada como inversiones operativas y pre 
operativas, capital de trabajo, costos y gastos de operación, gastos de administración, ingresos, 
estructura financiera, a partir de esto, se construyen flujos de caja para evaluar fuentes y usos, 
flujo de caja del inversionista y finalmente incluyen indicadores financieros de proyectos.  
 
Para proyectos de construcción de vivienda VIS en la ciudad de Pereira, Arias, L. (2007) 
presenta un modelo financiero mediante la proyección de los estados de situación financiera y 
flujo de fondos y del inversionista, aplicado a la empresa proyectos y construcción LTDA. Inicia 
con la identificación de las variables del proyecto, profundiza en el programa de compra de 
materiales, usa un flujo de caja de costos y análisis de ventas. Este estudio es interesante en la 
medida que fue enfocado en la dinámica del sector y el impacto de las variables 
macroeconómicas y propias del proyecto, para determinar si es financieramente viable a través 
del VPN y la TIR. 
 
De igual manera, el proyecto de vivienda multifamiliar en Bogotá D.C, expuesto por 
Gualteros, Mogollón, Puentes y Guzmán (2012) presenta un análisis de inversión, iniciando con 
presupuestos detallados de costos directos, indirectos, urbanismo, gastos administrativos, 
inversión, información de la financiación, composición de capital, cálculo de la TIO y el WACC, 
flujo de caja, estado de resultados, flujo de caja del accionista y finalmente cálculo y análisis de 
los indicadores financieros. Lo que se destaca en este estudio es el cálculo de WACC y TIO para 
obtener un análisis más detallado sobre la rentabilidad. 
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Por su parte Téllez, M. (2013), en el libro Finanzas de la Construcción, expone acerca de 
los indicadores de evaluación financiera de proyectos de construcción. Enfatiza en la importancia 
de evaluar el costo de oportunidad del inversionista de acuerdo a sus expectativas, dichos 
indicadores deben dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
“¿Qué tan buen negocio es este proyecto? ¿Cuál será la rentabilidad del capital que se 
invertirá para poder llevarlo a cabo? ¿Cómo se compara la rentabilidad del proyecto en 
cuestión, con otras alternativas de inversión? ¿Cuál de las alternativas es la mejor desde 
el punto de vista financiero?” (p.107) 
 
Revisado lo anterior con respecto a la forma como se debe evaluar la factibilidad 
financiera de un proyecto de construcción, se han encontrado particularidades como los estudios 
de mercado, técnico, legal, administrativo, ambiental que sirven de base para la construcción del 
presupuesto, que será la entrada para el desarrollo de los flujos de caja libre y del inversionista. 
Los indicadores más utilizados por diferentes autores son el VPN, TIR, TIRM y periodos de 
repago o recuperación. 
 
Finalmente, en la revisión detallada llama la atención el artículo de Castañeda, Villarreal 
& Echeverry (2006), quienes hacen una crítica a la evaluación financiera de los proyectos de 
construcción en Colombia, y a su vez proponen un modelo de flujo de caja libre descontado al 
WACC para realizar análisis financiero, el cual incluye variables macroeconómicas y 
microeconómicas que afectan el sector, siendo esto el valor agregado a la hora de analizar la 
factibilidad financiera de un proyecto de este tipo. En el análisis de resultados concluyen que el 
valor del metro cuadrado y la rapidez con que sean vendidos los proyectos, son las variables más 
influyentes en el valor de un proyecto de construcción. 
 
La anterior revisión de casos de evaluación financiera será punto de referencia en el 
diseño del proceso que se planteara a C&M, así como se tendrán en cuenta en la elaboración del 
modelo financiero de este caso de estudio.  
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5. CAPÍTULO II: ¿CÓMO ESTABLECER UN PROCESO QUE LE PERMITA A C&M 
URBANIZADORA SAS EVALUAR LA FACTIBILIDAD FINANCIERA DE UN 
PROYECTO? 
 
Para que C&M mejore el proceso actual de factibilidad financiera de sus proyectos y 
tome decisiones financieras efectivas y oportunas, se propone el diseño del proceso soportado 
tanto en la literatura como en entrevistas realizadas a expertos del sector de la construcción e 
información interna de la empresa. 
 
En vista de que la compañía cuenta con un proceso en sus proyectos que inicia con la 
determinación de términos de referencia y concluye con la pre factibilidad final, ésta será  el 
punto de partida para elaborar el modelo financiero, complementada con la siguiente 
información de entrada:  
 
 Variables macroeconómicas tales como la inflación, tasa de interés bancaria, aspectos 
tributarios y microeconómicas tales como precio por metro cuadrado, demanda y 
horizonte de tiempo del proyecto. 
 Presupuesto de ventas. 
 Costos de construcción (lote, costos directos e indirectos) y gastos de administración y de 
ventas. 
 Estructura de financiación: identificar cómo se va a financiar la inversión, determinando 
el porcentaje de aporte tanto de socios como de entidades financieras. 
 
Una vez reunida la información anterior y determinados los supuestos, se inicia la 
construcción de los flujos de caja y estado de resultados del proyecto, los cuales se construirán 
haciendo uso de las siguientes herramientas: 
 
 Presupuesto: Se construirá con la información del área técnica y comercial. 
 Flujo de caja: se construirá utilizando la metodología del flujo de caja directo.  
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 Flujo de caja del inversionista: el inversionista requiere conocer cómo va a recibir sus 
dividendos, teniendo en cuenta plazos y posibles flujos. Corresponde al residuo una vez 
se liquide el proyecto. 
 Estado de resultados: se elabora para definir los resultados financieros del proyecto. 
Permite establecer el impuesto de renta. 
 Análisis financiero: Se hace uso de indicadores financieros para evaluar la factibilidad de 
los proyectos, para ello se recomienda hacer uso del VPN, TIR modificada, TIR, periodo 
de repago; todo esto de acuerdo al costo de oportunidad. 
 Análisis de sensibilidad: llevar a cabo este análisis mediante uso de diferentes escenarios 
con las variables que más impacten en el flujo de caja, para ello se puede hacer uso de la 
herramienta de escenarios o de simulación como Crystal Ball y en caso de que se requiera 
paquetes estadísticos. 
 
Lo anterior, se presenta al especialista como herramienta para determinar si el proyecto es 
financieramente viable, en caso de que lo sea, se procederá a presentar a quien haga sus veces de 
sponsor o dueño del proyecto para su validación y aprobación. En caso de acudir a 
financiamiento a través de inversionistas, entidades financieras o fondos de inversión se debe 
presentar la factibilidad financiera del proyecto para su evaluación. 
 
Por último, en caso de que el proyecto no sea viable financieramente, se plantearan 
oportunidades de mejora o cambio de estrategia. 
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Figura 4. Propuesta de Flujograma de la Factibilidad Financiera de  C&M Urbanizadora S.A.S 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. CAPÍTULO III: ¿CÓMO PROYECTAR EL MODELO DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA DE UN PROYECTO EN C&M URBANIZADORA SAS PARA LA TOMA 
DE DECISIONES? 
 
 
Con información suministrada por C&M, Ágora Plaza es un proyecto de centro 
empresarial y comercial a desarrollarse en el municipio de Soacha – Cundinamarca, cuenta con 
10 pisos de altura y 2 sótanos. Los tres primeros pisos están compuestos por locales comerciales, 
con un área total de 60,758 M2 construidos, con áreas privadas vendibles desde 4 M2 hasta 
2,500 M2 aproximadamente; los siguientes 7 pisos son oficinas empresariales, que abarcan un 
área total de 7,970 M2 construidos, la disponibilidad de unidades de oficinas está desde 40 M2 
hasta 329 M2. Cuenta además con zona verde, juegos infantiles, terraza comunal y una zona de 
comidas. La construcción del centro empresarial y comercial permitirá a los habitantes del 
municipio de Soacha y visitantes que ingresan a la ciudad por la autopista sur, un lugar donde 
pueden encontrar productos y servicios gracias a su ubicación estratégica y además ofrecer a 
empresarios la posibilidad de tener una sede administrativa en la zona. 
 
La inversión consiste en la adquisición del lote y la construcción del centro empresarial y 
comercial, que le permitirá a C&M ampliar su portafolio de servicios, pasando del mercado de 
construcción y comercialización residencial a la de centros comerciales y empresariales.  
 
De acuerdo con las necesidades de la empresa, se desarrolló el modelo de construcción y 
venta total del proyecto. 
 
 
6.1 Modelo de Negocio Ventas 
 
Por la experiencia, C&M considera como opción el modelo de negocio de ventas de las 
unidades comerciales del centro empresarial y comercial, por tanto, para llevar a cabo la 
factibilidad financiera, se requiere de información de entrada que contemple los supuestos para la 
construcción del flujo de caja.  
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6.1.1 Información de Entrada 
 
Tabla 5. Información de Entrada Modelo Financiero – Supuestos 
 
  
     
  
Horizonte de Tiempo del Proyecto 
    
Impuestos   
  Mes Año 
   
  
Inicio del Proyecto nov-18 2018 
  
Tasa Impuesto de Industria 
y comercio 0,69% 
Duración del proyecto (meses) 36 meses 
   
Tasa Impuesto 4x1000 0,40% 
Fin Proyecto oct-21 2021 
  
Tasa de Impuesto sobre la 
Renta 33,00% 
Registro en Fiducia ene-19 
   
Tasa mpuesto de Renta 
Presuntiva 3,50% 
Fecha inicio Venta feb-19 
    
  
Inicio del Construcción ago-19 
   
Tasa de Financiación   
Duración Construcción 22 meses 
    
  
Inicio de Entrega Locales 
comerciales jun-21 
   
Tasa de Reinversión 0% 
Periodo de gracia 24 meses 
    
  
Pago de la deuda jun-21 
   
Tasa de Financiación 
Efectiva Anual 11,14% 
  
    
Tasa de Financiación 
mensual 0,88% 
Tipo de ingreso 
     
  
Venta Diferida 
    
Estructura de Financiación   
Venta de contado 
     
  
Incremento en Ventas 
    
Repartición despues de 
pago 100% 
  
    
Tasa de oportunidad 
Accionistas C&M 20% 
Incremento precio por metro 
Cuadrado 10% 
    
  
% Unidades comerciales vendidas 
por tipo para el Incremento 30% 
    
  
      
  
 
    
   
 Caracteres: 
    
    
Supuestos 
    
    
Cálculos complementarios          
 
Fuente: Elaboración propia con Información de C&M Urbanizadora S.A.S 
 
La información de entrada para el modelo por ventas, fue suministrada por el Director del 
proyecto y las áreas técnica y comercial en las visitas realizadas a la empresa y teniendo en 
cuenta aspectos generales usados en el sector y consultados a entidades gubernamentales. El 
método utilizado para la construcción del flujo de caja fue el método directo, trabajando las 
siguientes variables: 
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Índice de precios al consumidor: Se llevó a cabo la proyección del IPC desde el año 
2008 hasta el año 2021, teniendo en cuenta la metodología del índice de precios al consumidor 
del DANE
2
; dentro del modelo éste dato es usado en la proyección del plan de inversión y el 
salario mínimo.  
 
Tabla 6. Tendencia IPC 
 
Tendencia IPC 
2018 3,17% 
2019 3,65% 
2020 3,82% 
2021 3,89% 
2022 3,90% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Salario Mínimo: Se tuvo en cuenta el salario mínimo legal vigente en Colombia del 
presente año $781.242 y posteriormente se proyectó hasta el año 2022 teniendo en cuenta la 
inflación. 
 
Tabla 7. Salario Mínimo 
 
Salario Mínimo 
2018 781.242 
2019 809.789 
2020 840.743 
2021 873.439 
2022 907.546 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tasa de interés Bancaria: Teniendo en cuenta la tasa de interés bancario ofrecida en el 
sector, según la Superintendencia Financiera de Colombia, para el caso de estudio se seleccionó 
la tasa de 11,20% EA ofrecida por el banco BBVA, la cual se usó para la amortización de la 
deuda en el flujo de caja. 
 
                                                          
2
 De acuerdo a o revisado en la materia de Estructuración Financiera de Proyectos con el docente Juan Carlos Calvo 
Londoño 
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Tabla 8. Tasas Efectivas Anuales sector de la construcción 
  Construcción 
U.V.R Pesos 
Entidad NO vivienda de interés social 
NO vivienda de 
interés social 
"BANCO COLPATRIA", 
"SCOTIABANK" 
7.00 % 10.54 % 
BANCO CAJA SOCIAL 4.45 % --- 
BBVA Colombia 5.45 % 11.14 % 
Banco Davivienda 5.58 % --- 
Bancolombia 6.05 % 9.67 % 
Bancoomeva --- 12.42 % 
Confiar Cooperativa Financiera --- --- 
ITAÚ --- 10.59 % 
* La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos realizados durante 
la semana de la fecha de reporte. 
 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
 
Horizonte de tiempo del Proyecto: El proyecto tiene una duración de tres años, con 
fecha estimada de inicio noviembre 2018 y la finalización del proyecto en octubre de 2021. 
 
IMPUESTOS 
 
Impuesto de renta: Corresponde al 33% sobre la renta líquida gravable, el cual será 
descontado siempre y cuando el proyecto genere utilidades del ejercicio para los periodos 
anuales, pagados de manera vencida. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del 
Estatuto Tributario modificado por el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016. 
 
Renta presuntiva: En virtud del artículo N° 188 del Estatuto Tributario, corresponde al 
3,5% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior.  
 
Impuesto de industria y comercio: se considera un 0,69% 
 
Impuestos de cuatro por mil: 0,40% sobre el costo total del proyecto. 
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Ingresos Operacionales  
 
Se establecieron a partir de información recolectada por el estudio de mercado y el área 
comercial de la empresa, tales como las metas propuestas en venta, teniendo en cuenta que estas 
deben realizarse durante los meses que corresponden a los años 2019 y 2020. Así mismo, entre 
otras condiciones de venta, se espera que cada oficina y local adquiera su depósito y 
parqueadero, excepto las anclas que deben venderse con 3 depósitos.  Entre las unidades 
comerciales disponibles para la venta se encuentran 117 locales, 4 anclas, 614 parqueaderos 
entre motocicletas y vehículos, 171 depósitos, 22 islas y 97 oficinas.   
 
La venta será de contado o diferida en un 40% de acuerdo con el tiempo que se disponga 
para la entrega y el 60% el cliente puede pagarla cuando los inmuebles estén listos para la 
entrega mediante capital propio o crédito bancario. 
 
Precio por metro cuadrado: La información fue suministrada por el área comercial de 
la empresa de acuerdo con el estudio de mercado realizado. Así mismo, se espera que después de 
alcanzar el 40% en ventas de cada tipo de unidades comerciales, el precio se incremente entre el 
5% y el 10%  por políticas de la empresa y posteriormente se evaluará la posibilidad de un nuevo 
incremento de acuerdo a la dinámica del mercado. 
 
Unidades Comerciales: son locales, oficinas, depósitos, parqueaderos, islas; con 
diferentes áreas. 
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Tabla 9. Áreas y precios unidades comerciales 
PISO LOCAL AREA $VTA BASE 
1-Exterior Local 101-E 19,63 13.279.752 
Piso 1 Local  101 106 329,4 13.279.752 
Piso 1 Local 107 - 116 69,73 13.688.393 
Piso 1 Local  117 - 126 34,86 12.167.461 
Piso 1 Local  127 -  131 y 133 47,14 13.688.393 
Piso 1 Local  132 - ANCLA 2069,74 12.659.026 
Piso 1 Local  134 - 141 53,99 13.054.672 
Piso 1 Local  142 -150 59,25 13.688.393 
Piso 1 Isla 101 - 107 8,79 13.688.393 
Piso 2 Local  201 - 227 326,99 12.371.519 
Piso 2 Local  228 -234 25,18 12.674.438 
Piso 2 Isla 201 - 208 8,79 14.013.668 
Piso 3 Local  301 328,67 13.308.160 
Piso 3 Local  302 -307 174,77 11.406.995 
Piso 3 Local  308 -320 79,71 14.322.115 
Piso 4 Local 401 -  402 834,46 14.322.115 
Piso 4 Isla 401 - 407 8,79 14.322.115 
S-1 Deposito  101 -181 8,75 4.092.358 
S-2 Deposito  201 - 290 8,75 4.706.211 
Oficina piso  4-10 Oficina 401 - 1014 328,54 7.306.622 
Sótano 1 Vehículo 1 -252 
 
27.029.914 
Sótano 1 Moto 1 -40 
 
7.476.280 
Sótano 2 Vehículo 1 -300 
 
29.069.914 
Sótano 2 Moto 1 - 22 
 
8.223.908 
Fuente: Elaboración propia 
 
LOTE Y COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Corresponde al costo del lote, que para este proyecto es de COP $48.877.650.000 y a los 
costos directos de la construcción que se estiman en COP $149.717.411.204. Estos valores, serán 
afectados por la inflación. 
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Tabla 10. Costos directos de construcción 
 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
PRELIMINARES $                              261.673.315 
CIMENTACION $                         50.179.855.013 
ESTRUCTURA $                         34.068.024.512 
MAMPOSTERIA $                           4.344.776.627 
ESTRUCTURA LIVIANA $                           1.880.239.855 
PAÑETES $                              942.342.085 
PISOS $                           8.108.016.242 
PINTURA $                           4.813.656.275 
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS $                              273.429.240 
CUBIERTAS $                         10.948.092.597 
CARPINTERIA METALICA $                              301.000.358 
VIDRIOS Y ESPEJOS $                           7.096.059.689 
CERRADURAS Y NOMENCLATURAS $                              114.093.255 
EQUIPOS ESPECIALES $                         14.172.333.394 
OBRAS EXTERIORES $                              655.133.823 
RED ELECTRICA $                           3.450.570.127 
RED HIDROSANITARIA $                           4.025.665.148 
RED CONTRA INCENDIOS $                           1.577.523.983 
SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION $                           2.123.409.928 
IMPERMEHABILIZACION $                              107.770.510 
ESPACIOS DEPORTIVOS $                              273.745.230 
TOTAL $                       149.717.411.204  
Fuente: Elaboración propia. 
COSTOS INDIRECTOS 
 
Se parte de porcentajes sobre ventas o costos directos de construcción que por 
experiencia en otros proyectos o la misma del sector, se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 11. Costos indirectos de construcción 
 
COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
ITEM % Cargado a 
Planos (urbanístico, arquitectónicos) 2,00% costo directo de construcción 
Diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos. (estudio suelos, 
otros ampliación 
1,00% costo directo de construcción 
impuesto curaduría (expensas y delineación urbana) 0,50% costo directo de construcción 
derecho servicios públicos 0,75% costo directo de construcción 
notariado y registro (legales y avalúos) 2,50% Ventas 
imprevistos (3% sobre cd) 3,00% costo directo de construcción 
seguros anticipo, cumplimiento, todo riesgo, Emi 0,20% costo directo de construcción 
 
Fuente: Elaboración propia con Información de C&M Urbanizadora S.A.S 
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Estudios y diseños técnicos: Para este proyecto se ha determinado un 3% sobre el costo 
directo, teniendo en cuenta que un 2% corresponde a planos y licencia y el 1% a diseños de 
estructural.  
 
Impuestos de curaduría y derechos de servicios públicos: De lo correspondiente a 
estos gastos, el 0,5% es impuesto de curaduría; el 0,75% es derecho de servicios públicos, los 
cuales se asumen sobre el costo directo de construcción. 
 
Notariado y Registro: 2,5% por avalúos y notariado y registro. 
 
Imprevistos: 3% de imprevistos estimados sobre el costo directo de construcción durante 
los años en que se lleve a cabo esta etapa. 
 
Seguros de anticipo y cumplimiento Emi: Corresponde a la póliza todo riesgo y otros 
seguros, se determina el 0,2% del valor del costo directo de construcción. 
 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 
Tabla 12.Gastos Administrativos 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
ITEM % Cargado a 
interventoría 3% 3,00% costo directo de construcción 
encargo fiduciario 781.242 
De acuerdo al Contrato 
Fiduciario un salario Mínimo 
Mensual y 1 millón por una 
única  vez 
Comisión apertura Fiducia 1.000.000 
 
Honorarios de construcción 8,00% costo directo de construcción 
Administración Gerencia del proyecto 3,0% Ventas 
Fuente: Elaboración propia con Información de C&M Urbanizadora S.A.S 
 
 
Interventoría: De estos gastos se debe asumir un 3% sobre el costo directo de 
construcción. 
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Encargo fiduciario y comisión de apertura fiducia: de acuerdo con el contrato se debe 
asumir un millón de pesos por comisión de apertura y una comisión de un salario mínimo 
mensual legal vigente por administración de hasta 10 inmuebles parqueados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 
 
Honorarios de Construcción: correspondiente al 8% sobre los costos directos de 
construcción. 
 
Gerencia: 3% estimados sobre los ingreso 
 
 
GASTOS DE VENTAS 
 
Tabla 13. Gastos de ventas 
 
GASTOS DE VENTAS 
ITEM % Cargado a 
honorarios gerencia de ventas y comisiones (Apertura) 1,50% Ventas 
honorarios gerencia de ventas y comisiones (cierre Venta) 1,50% Ventas 
publicidad 0,08% Ventas 
sala de ventas 0,50% Ventas 
Fuente: Elaboración propia con Información de C&M Urbanizadora S.A.S 
  
Honorarios gerencia de ventas y comisiones: 3% sobre las ventas  
 
Publicidad: 1% sobre las ventas.  
 
Sala de ventas: 0,08% sobre las ventas.  
 
 
GASTOS FINANCIEROS 
 
Corresponde a los gastos financieros tales como los intereses pagados por el 
financiamiento, que serán determinados de acuerdo con las condiciones pactadas con las 
diferentes entidades financieras o del sector. 
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Estructura de financiación: Este proyecto se financiará mediante inversionistas y 
endeudamiento. 
 
Dividendos: Serán repartidos en su totalidad después de cubrir los costos y la deuda del 
proyecto al finalizar éste. 
 
Calculo del Costo de los accionistas 
 
Para calcular el costo de oportunidad, se utilizó la metodología del modelo CAPM 
(modelo de fijación de precios de activos de capital) que consiste en la tasa de rentabilidad de los 
activos, donde se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 
Beta total del sector: tomado de Damodaran, se obtuvo el beta total (se asume que los 
inversionistas NO están diversificados) de la industria de desarrollo de proyectos inmobiliarios 
de 3,92. 
 
Beta apalancado (β) (riesgo del mercado): utilizando la fórmula se tiene que: 
Beta total del sector *(1+ (1- tasa de impuestos)* Deuda/Patrimonio 
Se obtuvo un beta de apalancado de 6,99. 
 
Tasa Libre de Riesgo: se toman los rendimientos de los bonos del tesoro del mercado 
americano, se determinó una TLR de 3,86%.  
 
Prima de riesgo del mercado: se calcula teniendo en cuenta la tasa Libre de Riesgo y la 
Tasa de Rentabilidad del Mercado Accionario de Bonos del Tesoro de Estados Unidos y 
mercado accionario,  determinando una tasa del 4,56%. 
 
Riesgo País: Tomado de J.P Morgan basado en el comportamiento de la deuda externa 
emitida por cada país, es de 1,73%.  
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 Costo del patrimonio: se realizó el cálculo teniendo en cuenta la inflación interna, cuyo 
resultado fue de 40%. 
 
Tabla 14. Cálculo Costo de los accionistas 
 
INDICADORES DEL MERCADO 
Tasa Libre de Riesgo (Bonos del Tesoro de Estados Unidos) 3,86% 
Tasa de Rentabilidad del Mercado Accionario (Estados Unidos) 8,42% 
Beta Total (Estados Unidos) 3,921 
Riesgo País 1,73% 
Inflación Externa 2,13% 
  CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 
Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3,86% 
Rentabilidad promedio del mercado accionario (Rm) 8,42% 
Prima por Riesgo del Mercado 4,56% 
Beta Total del sector                                                            3,92  
Beta Apalancada                                                            7,05  
Costo del patrimonio (mercado de Estados Unidos) 36,00% 
Prima de Riesgo País (Rp) 1,73% 
Costo del Patrimonio en USD Corrientes 37,73% 
Inflación Externa 2,13% 
Costo del Patrimonio en  USD constantes 34,86% 
Inflación Interna 4,09% 
Costo del Patrimonio en pesos corrientes 40% 
Financiación Requerida                                         123.117.682.836  
Valor del patrimonio                                           68.473.901.049  
Valor de la deuda                                           54.643.781.787  
Participación del Patrimonio 55,62% 
Participación de la deuda 44,38% 
Costo del Patrimonio 40,38% 
Costo total de la deuda antes de impuestos 11,14% 
Costo de la deuda después de impuestos 7,46% 
COSTO DE CAPITAL (WACC) 25,77% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.1.2 Resultados Modelo Ventas 
 
En la estructuración del modelo financiero para la empresa C&M, se proyectó: el flujo de 
caja, determinando las necesidades de caja y el estado de resultados para determinar los 
impuestos. 
 
El flujo de caja del proyecto está compuesto por el flujo de caja operativo con los flujos 
asociados a deuda y aportes de capital, de igual manera fue necesario generar el flujo del dinero 
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manejado por fiducia para tener claridad sobre los desembolsos al proyecto por cuota inicial de 
la venta de las unidades comerciales, ya que éste dinero sólo se puede usar a partir del inicio de 
la construcción y es desembolsable por avance de obra. 
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Tabla 15. Flujo de Caja Proyectado en 36 Periodos mensuales 
 
PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL ÁGORA SOACHA 
CYM URBANIZADORA S.AS. 
NIT. 830.124.728-7 
Flujo de Caja Proyectado en 36 Periodos mensuales 
$ Pesos Colombianos 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
oct
-18 
nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 
              Ingresos  
             Total Ingresos por cuota 
Inicial 
 
                                                   
-    
                                                  
-    
                                  
-    
                           
-    
                                    
-    
                                  
-    
                                         
-    
                                        
-    
                                   
-    
                                        
83.811.617  
                                    
27.937.206  
                                    
27.937.206  
Saldo al final en fiducia 
             
Total Ingresos 
 
                                
-    
                                
-    
                                
-    
                            
-    
                                
-    
                                
-    
                                
-    
                                    
-    
                                  
-    
                      
83.811.617  
                    
27.937.206  
                    
27.937.206  
Egresos 
             
Lote 
 
                                                   
-    
                                                  
-    
                                  
-    
                           
-    
                                    
-    
                                  
-    
                                         
-    
                                        
-    
                                   
-    
                                                       
-    
                                                      
-    
                                    
-    
Costos Directos 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                       
81.370.502  
                                        
27.123.501  
                                    
27.123.501  
Costos Indirectos 
 
                             
4.662.707.339  
                              
1.942.794.725  
                                                    
-    
                            
-    
                  
1.710.717.750  
                                                    
-    
                                          
-    
                                         
-    
               
322.205.687  
                                           
2.441.115  
                                             
813.705  
                                    
813.705  
Gastos Administrativos 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                     
1.809.789  
                           
4.025.605  
                                     
17.576.146  
                                 
39.160.668  
                                
56.604.330  
                                         
66.785.604  
                                    
71.295.336  
                                      
84.734.964  
                                      
84.086.576  
                                     
88.786.821  
Gasto de ventas 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
               
1.645.610.712  
                            
112.903.749  
                                      
9.041.081  
                                
20.532.257  
                                 
29.976.413  
                                        
89.248.025  
                                   
37.927.388  
                                      
40.373.927  
                                      
43.293.851  
                                    
45.747.004  
Otros Impuestos 
 
                                   
18.650.829  
                                        
7.771.179  
                                
6.589.682  
                            
3.001.839  
                                     
11.108.237  
                                   
9.683.610  
                                  
14.135.473  
                                       
16.977.424  
                                     
19.172.312  
                                       
19.407.689  
                                      
20.536.442  
                                     
21.693.506  
Impuesto 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
               
2.204.922.520  
                                                    
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                       
-    
                                    
-    
Total Egresos 
 
               
4.681.358.169  
               
1.950.565.904  
                
1.654.010.183  
               
119.931.192  
               
1.748.443.214  
              
2.274.299.054  
                   
100.716.217  
                       
173.011.053  
                   
450.600.723  
                   
228.328.196  
                     
175.854.075  
                     
184.164.537  
Flujo de Caja Libre 
Operativo 
 
-              
4.681.358.169  
-              
1.950.565.904  
-              
1.654.010.183  
-              
119.931.192  
-              
1.748.443.214  
-             
2.274.299.054  
-                  
100.716.217  
-                      
173.011.053  
-                  
450.600.723  
-                   
144.516.580  
-                   
147.916.870  
-                   
156.227.331  
(+) Caja del Periodo Anterior 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                       
-    
                                    
-    
(+) Aporte Deuda  
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                        
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                        
-    
                                    
-    
(+) Aporte capital social 
 
                              
4.681.358.169  
                              
1.950.565.904  
                               
1.654.010.183  
                             
119.931.192  
                              
1.748.443.214  
                             
2.274.299.054  
                                   
100.716.217  
                                         
173.011.053  
                                
450.600.723  
                                      
144.516.580  
                                      
147.916.870  
                                    
156.227.331  
Flujo de Caja Disponible 
Para Intereses Deuda  
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                             
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                    
-    
(-) Intereses Deuda  
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                        
-    
                                    
-    
Flujo de Caja Disponible 
Para Amortizaciones Deuda  
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                             
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
(-) Amortización Deuda  
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                       
-    
                                    
-    
Flujo de Caja Disponible 
Para Pago Capital social  
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                             
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
Pago Capital Social 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                        
-    
                                    
-    
Flujo de Caja Disponible 
Para Pago Equity 
 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                             
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
Dividendos y/o caja para 
repartir 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                           
-    
                                         
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                                        
-    
                                    
-    
Flujo de Caja del Periodo 
 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                             
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
              RECURSOS EN FIDUCIA 
             
Cuota Inicial  
 
                                                   
-    
                                                  
-    
               
367.263.927  
                           
602.738.715  
                              
1.368.817.106  
                             
1.998.427.562  
                             
2.370.041.987  
                                  
2.528.492.549  
                                  
2.691.595.141  
                                
2.886.256.757  
                              
3.049.800.286  
                                 
3.151.769.832  
Recursos acumulados en 
Fiducia 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
               
367.263.927  
                          
970.002.642  
                             
2.338.819.748  
                              
4.337.247.310  
                             
6.707.289.297  
                                    
9.235.781.846  
                                
11.927.376.987  
                               
14.813.633.744  
                              
17.863.434.030  
                               
21.015.203.862  
Desembolsos inicio de la 
construcción 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
-    
                            
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                         
-    
                    
83.811.617  
                                      
27.937.206  
                                      
27.937.206  
                                    
69.843.014  
Saldo al final 
 
                                 
-    
                                 
-    
                 
367.263.927  
             
970.002.642  
              
2.338.819.748  
               
4.337.247.310  
              
6.707.289.297  
                   
9.235.781.846  
                
11.843.565.370  
                
14.701.884.921  
               
17.723.748.002  
               
20.805.674.819  
 
62 
 
  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
 
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 
              Ingresos  
             Total Ingresos por cuota Inicial 
 
                                   
69.843.014  
                                   
69.843.014  
                          
13.393.464.752  
                       
13.415.233.199  
                            
10.432.445.610  
                             
4.932.083.012  
                             
5.059.095.622  
                                   
5.606.782.420  
                                 
6.049.315.032  
                                 
7.859.944.327  
                                 
4.409.142.676  
                                 
11.318.497.954  
Saldo al final en fiducia 
             Total Ingresos 
 
                   
69.843.014  
                   
69.843.014  
             
13.393.464.752  
          
13.415.233.199  
             
10.432.445.610  
              
4.932.083.012  
              
5.059.095.622  
                  
5.606.782.420  
                 
6.049.315.032  
                 
7.859.944.327  
                 
4.409.142.676  
                
11.318.497.954  
Egresos 
             Lote 
 
                           
14.663.295.000  
                                                    
-    
                                  
-    
                                      
-    
                                            
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                   
-    
                                              
-    
                                     
-    
                                     
-    
Costos Directos 
 
                                   
67.808.752  
                                   
67.808.752  
                          
13.003.363.837  
                      
13.024.498.251  
                            
13.024.498.251  
                            
13.024.498.251  
                            
11.097.999.320  
                                  
11.097.999.320  
                                
10.783.074.977  
                                
10.783.074.977  
                                   
3.504.515.774  
                               
11.366.586.280  
Costos Indirectos 
 
                                    
2.034.263  
                                    
2.034.263  
                                
390.100.915  
                          
390.734.948  
                              
2.101.452.698  
                                
390.734.948  
                               
332.939.980  
                                      
332.939.980  
                                   
323.492.249  
                                   
323.492.249  
                                      
105.135.473  
                                   
340.997.588  
Gastos Administrativos 
 
                                  
96.062.845  
                                 
106.637.639  
                              
1.542.899.134  
                        
1.553.380.982  
                               
1.566.649.757  
                               
1.571.739.483  
                              
1.363.300.778  
                                    
1.379.530.334  
                                     
1.357.111.361  
                                 
1.410.448.869  
                                   
609.923.636  
                                   
1.474.751.392  
Gasto de ventas 
 
                                    
47.276.547  
                                 
133.206.661  
                                    
59.588.441  
                            
64.068.534  
                                    
71.262.133  
                                   
73.981.245  
                                  
75.886.434  
                                           
84.101.736  
                                  
90.739.725  
                                       
117.899.165  
                                     
117.957.305  
                                     
117.957.305  
Otros Impuestos 
 
                                     
81.253.121  
                                    
25.462.611  
                                
87.394.492  
                            
89.602.256  
                                  
99.836.032  
                                    
94.275.188  
                                 
86.388.266  
                                         
90.265.084  
                                     
91.957.947  
                                      
104.773.277  
                                       
71.610.489  
                                   
107.461.530  
Impuesto 
 
                                                    
-    
                                            
-    
                                  
-    
                                       
-    
                                            
-    
              
6.614.767.559  
                                                    
-    
                                          
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                     
-    
                                     
-    
Total Egresos 
 
             
14.957.730.528  
                 
335.149.926  
            
15.083.346.820  
          
15.122.284.971  
            
16.863.698.870  
             
21.769.996.674  
              
12.956.514.778  
                 
12.984.836.454  
               
12.646.376.260  
               
12.739.688.537  
                 
4.409.142.676  
                
13.407.754.095  
Flujo de Caja Libre 
Operativo 
 
-            
14.887.887.514  
-                
265.306.912  
-             
1.689.882.068  
-           
1.707.051.773  
-             
6.431.253.260  
-            
16.837.913.662  
-              
7.897.419.156  
-                 
7.378.054.034  
-                
6.597.061.228  
-                
4.879.744.210  
                                   
-    
-                
2.089.256.141  
(+) Caja del Periodo 
Anterior 
 
                                                    
-    
                                            
-    
                                  
-    
                                      
-    
-                                                    
0  
-                                    
0  
-                                    
0  
-                                          
0  
-                                    
0  
-                                                       
0  
-                                      
0  
-                                      
0  
(+) Aporte Deuda  
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                   
0  
                                      
-    
                     
4.693.505.338  
                            
8.524.643.382  
                            
6.488.699.458  
                                    
5.998.376.370  
                                 
5.284.500.665  
                                
3.520.589.293  
                                    
305.090.359  
                                
2.397.043.668  
(+) Aporte capital social 
 
                             
14.887.887.514  
                                 
265.306.912  
                             
1.689.882.068  
                          
1.707.051.773  
                               
1.737.747.922  
                             
8.354.763.476  
                                
1.525.575.479  
                                      
1.553.897.154  
                                 
1.539.809.034  
                                    
1.633.121.311  
  Flujo de Caja Disponible Para Intereses Deuda 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                             
-    
                                 
-    
                    
41.493.196  
                   
116.855.781  
                      
174.219.490  
                   
227.248.470  
                   
273.966.393  
                   
305.090.359  
                    
307.787.527  
(-) Intereses Deuda  
 
                                                    
-    
                                            
-    
                                  
-    
                                       
0  
                                            
0  
                  
41.493.196  
                                   
116.855.781  
                                       
174.219.490  
                                  
227.248.470  
                                   
273.966.393  
                                    
305.090.359  
                                     
307.787.527  
Flujo de Caja Disponible Para 
Amortizaciones Deuda 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                     
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
(-) Amortización Deuda  
 
                                                    
-    
                                            
-    
                                  
-    
                                      
-    
                                            
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                     
-    
                                     
-    
Flujo de Caja Disponible Para 
Pago Capital social 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                     
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
Pago Capital Social 
 
                                                    
-    
                                            
-    
                                  
-    
                                              
-    
                                            
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                     
-    
                                     
-    
Flujo de Caja 
Disponible Para Pago 
Equity 
 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                     
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
Dividendos y/o caja para 
repartir 
 
                                                    
-    
                                            
-    
                                  
-    
                                      
-    
                                            
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                          
-    
                                   
-    
                                                        
-    
                                     
-    
                                     
-    
Flujo de Caja del 
Periodo 
 
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                     
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
              RECURSOS EN FIDUCIA 
             Cuota Inicial  
 
                              
3.510.704.590  
                              
3.972.562.741  
                              
4.271.235.584  
                       
4.750.808.842  
                             
4.932.083.012  
                             
5.059.095.622  
                             
5.606.782.420  
                                    
6.049.315.032  
                                 
7.859.944.327  
                                 
7.863.820.315  
                                 
7.863.820.315  
                                 
7.863.820.315  
Recursos acumulados en 
Fiducia 
 
                            
24.525.908.451  
                            
28.498.471.192  
                           
32.769.706.776  
                        
37.520.515.617  
                          
42.452.598.629  
                              
47.511.694.251  
                              
53.118.476.671  
                                    
59.167.791.703  
                              
67.027.736.030  
                                
74.891.556.345  
                               
82.755.376.660  
                                
90.619.196.975  
Desembolsos inicio de la 
construcción 
 
                                   
69.843.014  
                           
13.393.464.752  
                             
13.415.233.199  
                      
10.432.445.610  
                             
4.932.083.012  
                             
5.059.095.622  
                             
5.606.782.420  
                                    
6.049.315.032  
                                 
7.859.944.327  
                                 
4.409.142.676  
                                 
11.318.497.954  
                                 
7.863.820.315  
Saldo al final 
 
            
24.246.536.395  
            
14.825.634.384  
               
5.681.636.769  
                             
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                 
3.454.677.639  
                                   
-    
                                   
-    
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
  
nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 
              Ingresos  
             Total Ingresos por cuota Inicial 
 
                              
7.863.820.315  
                             
6.861.066.909  
                              
8.866.573.721  
                       
7.461.324.264  
                             
2.339.709.897  
                             
4.807.891.968  
                                
9.371.212.197   
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Saldo al final en fiducia 
        
                               
213.787.298.932  
    Total Ingresos 
 
               
7.863.820.315  
              
6.861.066.909  
               
8.866.573.721  
          
7.461.324.264  
              
2.339.709.897  
              
4.807.891.968  
                
9.371.212.197  
               
213.787.298.932  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
Egresos 
             Lote 
 
                           
14.663.295.000  
                                                    
-    
                                                    
-    
                            
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                  
-    
                 
19.551.060.000  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Costos Directos 
 
                              
8.966.671.852  
                             
6.661.230.009  
                            
21.374.529.925  
                       
7.244.004.140  
                                   
195.797.814  
                                                   
-    
                                  
-    
                                         
-    
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Costos Indirectos 
 
                                 
269.000.156  
                                
199.836.900  
                                 
641.235.898  
                            
217.320.124  
                                
1.716.591.684  
                                                    
-    
            
8.937.415.605  
                                                           
-    
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Gastos Administrativos 
 
                               
1.210.760.805  
                                 
957.162.202  
                              
2.575.657.889  
                        
1.021.300.052  
                                 
245.997.356  
                                 
224.459.597  
                                 
224.459.597  
                                     
5.828.872.015  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Gasto de ventas 
 
                                   
117.957.305  
                                   
117.957.305  
                                   
117.957.305  
                            
117.957.305  
                                   
117.957.305  
                                  
117.957.305  
                                  
117.957.305  
                                  
8.256.396.463  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Otros Impuestos 
 
                                      
155.171.101  
                                  
86.005.106  
                                 
153.097.884  
                            
88.662.687  
                                   
63.365.737  
                                  
55.630.028  
                                  
91.379.690  
                                    
1.558.099.190  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Impuesto 
 
                                                    
-    
                                                    
-    
                                                    
-    
                            
-    
                                     
-    
          
4.409.845.039  
                                                    
-    
                  
8.819.690.078  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Total Egresos 
 
             
25.382.856.217  
               
8.022.191.522  
            
24.862.478.901  
         
8.689.244.308  
              
2.339.709.897  
              
4.807.891.968  
                
9.371.212.197  
                   
44.014.117.747  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
Flujo de Caja Libre 
Operativo 
 
-            
17.519.035.902  
-               
1.161.124.613  
-            
15.995.905.180  
-         
1.227.920.044  
                                 
-    
                                 
-    
                                 
-    
                 
169.773.181.185  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
(+) Caja del Periodo 
Anterior 
 
-                                                    
0  
-                                     
0  
-                                                    
0  
-                             
0  
-                                      
0  
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                         
0  
                                  
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
(+) Aporte Deuda  
 
                               
1.700.830.417  
                                  
344.015.012  
                          
13.496.248.398  
                          
466.370.632  
                                
470.493.607  
                                
474.653.032  
                                
478.849.229  
                                                           
-    
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
(+) Aporte capital social 
 
                              
16.147.184.210  
                                 
1.161.124.613  
                              
2.846.713.078  
                       
1.227.920.044      
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                      
-    
Flujo de Caja Disponible 
Para Intereses Deuda 
                 
328.978.725  
                  
344.015.012  
                 
347.056.295  
             
466.370.632  
                 
470.493.607  
                 
474.653.032  
                 
478.849.229  
                 
169.773.181.185  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
(-) Intereses Deuda  
 
                                 
328.978.725  
                                  
344.015.012  
                                 
347.056.295  
                          
466.370.632  
                                
470.493.607  
                                
474.653.032  
                                
478.849.229  
                                      
483.082.522  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Flujo de Caja Disponible 
Para Amortizaciones Deuda 
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
              
169.290.098.663  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
(-) Amortización Deuda  
 
                                                    
-    
                                     
-    
                                                    
-    
                            
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                  
-    
               
54.643.908.858  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Flujo de Caja Disponible 
Para Pago Capital social 
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
                
114.646.189.805  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
Pago Capital Social 
 
                                                    
-    
                                          
-    
                                                    
-    
                            
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                  
-    
                
69.879.581.074  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Flujo de Caja 
Disponible Para Pago 
Equity 
 
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
                 
44.766.608.731  
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
Dividendos y/o caja 
para repartir 
 
                                                    
-    
                                     
-    
                                                    
-    
                            
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                  
-    
                
44.766.608.731  
                                                        
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
Flujo de Caja del 
Periodo 
 
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                             
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
-                                 
0  
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                   
-    
              RECURSOS EN FIDUCIA 
             Cuota Inicial  
 
                              
7.863.820.315  
                              
7.863.820.315  
                              
7.863.820.315  
                        
7.863.820.315  
                              
7.863.820.315  
                              
7.863.820.315  
                          
206.312.155.998       
Recursos acumulados 
en Fiducia 
 
                           
98.483.017.290  
                         
106.346.837.605  
                           
114.210.657.920  
                   
122.074.478.23
5  
                         
129.938.298.550  
                          
137.802.118.866  
                         
344.114.274.863       
Desembolsos inicio de 
la construcción 
 
                             
6.861.066.909  
                              
8.866.573.721  
                             
7.461.324.264  
                       
2.339.709.897  
                             
4.807.891.968  
                                
9.371.212.197  
                                                    
-         
Saldo al final 
 
               
1.002.753.406  
                                 
-    
                 
402.496.051  
          
5.926.606.470  
              
8.982.534.816  
               
7.475.142.934  
           
213.787.298.932       
 
Fuente Elaboración Propia 
64 
 
Para conocer el endeudamiento que necesita el proyecto se utilizó el siguiente flujo de fuentes y usos 
 
Tabla 16. Flujo de Fuentes y Usos Proyectado en 36 Periodos mensuales 
 
PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL ÁGORA SOACHA 
CYM URBANIZADORA S.AS. 
NIT. 830.124.728-7 
Flujo de Fuentes y Usos Proyectado en 36 Periodos mensuales 
$ Pesos Colombianos 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
oct-
18 
nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 
              
              Usos 
 
    4.681.358.169      1.950.565.904        1.654.010.183         119.931.192       1.748.443.214        2.274.299.054          100.716.217             173.011.053         450.600.723          228.328.196              175.854.075           184.164.537  
Lote 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Costos Directos 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                 
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                    
81.370.502  
                          
27.123.501  
                       
27.123.501  
Costos Indirectos 
 
            
4.662.707.339  
             
1.942.794.725  
                                      
-    
                                  
-    
                
1.710.717.750  
                                         
-    
                               
-    
                                        
-    
                  
322.205.687  
                           
2.441.115  
                               
813.705  
                            
813.705  
Gastos Administrativos 
 
                                    
-    
                               
-    
                       
1.809.789  
                    
4.025.605  
                      
17.576.146  
                       
39.160.668  
                  
56.604.330  
                      
66.785.604  
                     
71.295.336  
                     
84.734.964  
                        
84.086.576  
                      
88.786.821  
Gasto de ventas 
 
                                    
-    
                               
-    
                 
1.645.610.712  
                
112.903.749  
                       
9.041.081  
                        
20.532.257  
                   
29.976.413  
                      
89.248.025  
                    
37.927.388  
                      
40.373.927  
                         
43.293.851  
                      
45.747.004  
Otros Impuestos 
 
                   
18.650.829  
                       
7.771.179  
                      
6.589.682  
                    
3.001.839  
                      
11.108.237  
                          
9.683.610  
                    
14.135.473  
                       
16.977.424  
                       
19.172.312  
                      
19.407.689  
                        
20.536.442  
                      
21.693.506  
Impuesto de Renta y Otros 
Gravámenes 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
               
2.204.922.520  
                                    
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Intereses Deuda  
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Amortizaciones Deuda 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Pago Aportes de Capital 
Social 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Caja Final 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Dividendos 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Fuentes 
 
    4.681.358.169      1.950.565.904        1.654.010.183         119.931.192       1.748.443.214        2.274.299.054          100.716.217             173.011.053         450.600.723          228.328.196              175.854.075           184.164.537  
Ingresos Operacionales 
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                     
83.811.617  
                        
27.937.206  
                     
27.937.206  
Aportes de Capital 
 
              
4.681.358.169  
             
1.950.565.904  
                 
1.654.010.183  
                  
119.931.192  
               
1.748.443.214  
                 
2.274.299.054  
                   
100.716.217  
                       
173.011.053  
                  
450.600.723  
                     
144.516.580  
                        
147.916.870  
                     
156.227.331  
Desembolso Deuda  
 
                                    
-    
                               
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                   
-    
                                       
-    
                               
-    
                                        
-    
                                      
-    
                                    
-    
                                          
-    
                                    
-    
Monto Requerido a 
Financiar 
 
                      -                          -                           -                         -                           -                             -                          -                             -                           -                            -                              -                            -    
Fuentes = Usos 
 
                      -                          -                           -                         -                           -                             -                          -                             -                           -                            -                              -                            -    
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 
              Usos 
 
  14.957.730.528        335.149.926     15.083.346.820    15.122.284.971    16.863.698.870        21.811.489.870    13.073.370.559       13.159.055.944     12.873.624.730      13.013.654.930          4.714.233.035       13.715.541.622  
Lote 
 
          
14.663.295.000  
                                   
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                       
-    
                                
-    
                                      
-    
                                     
-    
                                     
-    
                                        
-    
                                      
-    
Costos Directos 
 
                   
67.808.752  
                  
67.808.752  
            
13.003.363.837  
          
13.024.498.251  
             
13.024.498.251  
                
13.024.498.251  
           
11.097.999.320  
               
11.097.999.320  
              
10.783.074.977  
               
10.783.074.977  
                     
3.504.515.774  
              
11.366.586.280  
Costos Indirectos 
 
                    
2.034.263  
                   
2.034.263  
                   
390.100.915  
              
390.734.948  
               
2.101.452.698  
                    
390.734.948  
               
332.939.980  
                   
332.939.980  
                 
323.492.249  
                  
323.492.249  
                        
105.135.473  
                   
340.997.588  
Gastos Administrativos 
 
                  
96.062.845  
                
106.637.639  
                
1.542.899.134  
            
1.553.380.982  
                
1.566.649.757  
                    
1.571.739.483  
             
1.363.300.778  
                 
1.379.530.334  
                   
1.357.111.361  
                 
1.410.448.869  
                     
609.923.636  
                  
1.474.751.392  
Gasto de ventas 
 
                   
47.276.547  
                
133.206.661  
                     
59.588.441  
                 
64.068.534  
                     
71.262.133  
                        
73.981.245  
                  
75.886.434  
                        
84.101.736  
                     
90.739.725  
                      
117.899.165  
                         
117.957.305  
                      
117.957.305  
Otros Impuestos 
 
                     
81.253.121  
                   
25.462.611  
                    
87.394.492  
                 
89.602.256  
                   
99.836.032  
                        
94.275.188  
                 
86.388.266  
                      
90.265.084  
                      
91.957.947  
                     
104.773.277  
                          
71.610.489  
                     
107.461.530  
Impuesto de Renta y Otros 
Gravamenes 
 
                                    
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                 
6.614.767.559  
                                    
-    
                                      
-    
                                     
-    
                                     
-    
                                        
-    
                                      
-    
Intereses Deuda  
 
                                    
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                    
0  
                                   
0  
                     
41.493.196  
                   
116.855.781  
                     
174.219.490  
                  
227.248.470  
                   
273.966.393  
                      
305.090.359  
                    
307.787.527  
Amortizaciones Deuda 
 
                                    
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                       
-    
                                
-    
                                      
-    
                                     
-    
                                     
-    
                                        
-    
                                      
-    
Pago Aportes de Capital 
Social 
 
                                    
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                       
-    
                                
-    
                                      
-    
                                     
-    
                                     
-    
                                        
-    
                                      
-    
Caja Final 
 
                                    
-    
                                 
-    
                                     
-    
-                                  
0  
-                                     
0  
-                                       
0  
-                                 
0  
-                                       
0  
-                                     
0  
-                                       
0  
-                                        
0  
-                                      
0  
Dividendos 
 
                                    
-    
                                 
-    
                                     
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                       
-    
                                
-    
                                      
-    
                                     
-    
                                     
-    
                                        
-    
                                      
-    
Fuentes 
 
  14.957.730.528        335.149.926     15.083.346.820    15.122.284.971    16.863.698.870        21.811.489.870    13.073.370.559       13.159.055.944     12.873.624.730      13.013.654.930          4.714.233.035       13.715.541.622  
Ingresos Operacionales 
 
                  
69.843.014  
                  
69.843.014  
             
13.393.464.752  
           
13.415.233.199  
             
10.432.445.610  
                 
4.932.083.012  
             
5.059.095.622  
                
5.606.782.420  
               
6.049.315.032  
                
7.859.944.327  
                   
4.409.142.676  
                
11.318.497.954  
Aportes de Capital 
 
            
14.887.887.514  
                
265.306.912  
              
1.689.882.068  
               
1.707.051.773  
                
1.737.747.922  
                  
8.354.763.476  
               
1.525.575.479  
                   
1.553.897.154  
               
1.539.809.034  
                    
1.633.121.311  
                                          
-    
                                      
-    
Desembolso Deuda  
 
                                    
-    
                                 
-    
                                      
0  
                                   
-    
            
4.693.505.338  
                 
8.524.643.382  
            
6.488.699.458  
                 
5.998.376.370  
               
5.284.500.665  
                
3.520.589.293  
                      
305.090.359  
               
2.397.043.668  
Monto Requerido a 
Financiar 
 
                      -                          -                             0                       -        4.693.505.338        8.524.643.382     6.488.699.458        5.998.376.370       5.284.500.665       3.520.589.293            305.090.359       2.397.043.668  
Fuentes = Usos 
 
                      -                          -                           -                         -                           -                             -                          -                             -                           -                            -                              -                            -    
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
  
nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 
              Usos 
 
  25.711.834.942    8.366.206.533     25.209.535.196      9.155.614.939      2.810.203.504         5.282.545.001     9.850.061.426    213.787.298.932                         -                            -                              -                            -    
Lote 
 
          
14.663.295.000  
                                   
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                     
-    
                                       
-    
                                 
-    
              
19.551.060.000  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Costos Directos 
 
             
8.966.671.852  
            
6.661.230.009  
             
21.374.529.925  
            
7.244.004.140  
                    
195.797.814  
                                         
-    
                                 
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Costos Indirectos 
 
                
269.000.156  
               
199.836.900  
                  
641.235.898  
                
217.320.124  
                 
1.716.591.684  
                                         
-    
           
8.937.415.605  
                                        
-    
                                  
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Gastos Administrativos 
 
              
1.210.760.805  
                
957.162.202  
                
2.575.657.889  
             
1.021.300.052  
                  
245.997.356  
                     
224.459.597  
                
224.459.597  
                  
5.828.872.015  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Gasto de ventas 
 
                   
117.957.305  
                  
117.957.305  
                     
117.957.305  
                  
117.957.305  
                    
117.957.305  
                        
117.957.305  
                   
117.957.305  
                
8.256.396.463  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Otros Impuestos 
 
                     
155.171.101  
                  
86.005.106  
                   
153.097.884  
                 
88.662.687  
                    
63.365.737  
                       
55.630.028  
                   
91.379.690  
                  
1.558.099.190  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Impuesto de Renta y Otros 
Gravamenes 
 
                                    
-    
                                   
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                     
-    
               
4.409.845.039  
                                    
-    
               
8.819.690.078  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Intereses Deuda  
 
                
328.978.725  
                 
344.015.012  
                  
347.056.295  
              
466.370.632  
                 
470.493.607  
                     
474.653.032  
               
478.849.229  
                   
483.082.522  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Amortizaciones Deuda 
 
                                    
-    
                                   
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                     
-    
                                       
-    
                                 
-    
            
54.643.908.858  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Pago Aportes de Capital 
Social 
 
                                    
-    
                                   
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                     
-    
                                       
-    
                                 
-    
             
69.879.581.074  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Caja Final 
 
-                                   
0  
-                                   
0  
-                                     
0  
-                                  
0  
-                                     
0  
-                                       
0  
-                                  
0  
                                      
-    
                                  
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Dividendos 
 
                                    
-    
                                   
-    
                                     
-    
                                  
-    
                                     
-    
                                       
-    
                                 
-    
             
44.766.608.731  
                                      
-       
Fuentes 
 
  25.711.834.942    8.366.206.533     25.209.535.196      9.155.614.939      2.810.203.504         5.282.545.001     9.850.061.426    213.787.298.932                         -                            -                              -                            -    
Ingresos Operacionales 
 
             
7.863.820.315  
            
6.861.066.909  
                
8.866.573.721  
            
7.461.324.264  
              
2.339.709.897  
                  
4.807.891.968  
               
9.371.212.197  
            
213.787.298.932  
                                      
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Aportes de Capital 
 
             
16.147.184.210  
                
1.161.124.613  
               
2.846.713.078  
            
1.227.920.044  
                                     
-    
                                       
-    
                                 
-    
                                      
-    
                                  
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Desembolso Deuda  
 
              
1.700.830.417  
                 
344.015.012  
            
13.496.248.398  
              
466.370.632  
                 
470.493.607  
                     
474.653.032  
               
478.849.229  
                                        
-    
                                  
-    
                                       
-    
                                      
-    
                                       
-    
Monto Requerido a 
Financiar 
 
    1.700.830.417         344.015.012    13.496.248.398       466.370.632         470.493.607           474.653.032        478.849.229                           -                           -                            -                              -                            -    
Fuentes = Usos 
 
                      -                           0                         -                         -                            0                             0                        -                             -                           -                            -                              -                            -    
 
 
Fuente Elaboración Propia 
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Una vez determinada la estructura de financiamiento, se elaboró la amortización de este. 
 
Tabla 17. Estructura de financiamiento y Capital en 36 Periodos mensuales 
 
PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL ÁGORA SOACHA 
CYM URBANIZADORA S.AS. 
NIT. 830.124.728-7 
Estructura de financiamiento y Capital en 36 Periodos mensuales 
$ Pesos Colombianos 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
oct-
18 
nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 
                                          Tasa de Interés 
Empleada 
 
0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 
Intereses 
 
0                         -                           -                          -                                 -                            -                           -                            -                               -                          -                             -                           -    
Saldo Inicial 
 
0 
                                       
-    
                                   
-    
                                
-    
                                             
-    
                                       
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
                                
-    
                                        
-    
                                      
-    
Desembolsos 
 
0                         -                           -                          -                                 -                            -                           -                            -                               -                          -                             -                           -    
Amortizaciones 
 
0 
                                       
-    
                                   
-    
                                
-    
                                             
-    
                                       
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
                                
-    
                                        
-    
                                     
-    
Saldo Final 
 
0                         -                           -                          -                                 -                            -                           -                            -                               -                          -                             -                           -    
              Deuda 
 
0 
           
              Capital Social 
 
            
Aportes de capital 
social 
 
4681358169       1.950.565.904        1.654.010.183          119.931.192             1.748.443.214       2.274.299.054           100.716.217            173.011.053             450.600.723         144.516.580            147.916.870           156.227.331  
Total Capital Social 
 
13.601.596.489 
                                       
  
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
  
nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 
                                          Tasa de Interés 
Empleada 
 
0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 
Intereses 
 
                        -                            -                           -                           0                                0             41.493.196            116.855.781           174.219.490             227.248.470        273.966.393           305.090.359          307.787.527  
Saldo Inicial 
 
                                      
-    
                                    
-    
                                   
-    
                                 
0  
                                             
0  
               
4.693.505.338  
              
13.218.148.720  
              
19.706.848.178  
                   
25.705.224.547  
           
30.989.725.212  
                
34.510.314.505  
            
34.815.404.864  
Desembolsos 
 
                        -                            -                             0                        -              4.693.505.338       8.524.643.382      6.488.699.458       5.998.376.370          5.284.500.665     3.520.589.293           305.090.359      2.397.043.668  
Amortizaciones 
 
                                      
-    
                                    
-    
                                   
-    
                                
-    
                                             
-    
                                       
-    
                                   
-    
                                   
-    
                                        
-    
                                
-    
                                        
-    
                                     
-    
Saldo Final 
 
                        -                            -                             0                         0            4.693.505.338       13.218.148.720      19.706.848.178      25.705.224.547         30.989.725.212     34.510.314.505      34.815.404.864     37.212.448.532  
              Deuda 
 
             
37.212.448.532             
              Capital Social 
 
            
Aportes de capital 
social 
 
    14.887.887.514           265.306.912      1.689.882.068       1.707.051.773             1.737.747.922       8.354.763.476        1.525.575.479         1.553.897.154          1.539.809.034  
      
1.633.121.311  
                         -                           -    
Total Capital Social 
 
34.895.042.641 
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
  
nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 
                            Tasa de Interés 
Empleada 
             
  
0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 
Intereses 
 
        328.978.725           344.015.012          347.056.295       466.370.632               470.493.607          474.653.032         478.849.229         483.082.522                             -                          -                             -                           -    
Saldo Inicial 
 
             
37.212.448.532  
              
38.913.278.949  
             
39.257.293.961  
           
52.753.542.359  
                      
53.219.912.990  
             
53.690.406.597  
             
54.165.059.630  
            
54.643.908.858  
                                           
-    
                                  
-    
                                      
-    
                                    
-    
Desembolsos 
 
      1.700.830.417           344.015.012    13.496.248.398       466.370.632               470.493.607          474.653.032         478.849.229                          -                               -                          -                             -                           -    
Amortizaciones 
 
                                      
-    
                                     
-    
                                      
-    
                                 
-    
                                            
-    
                                   
-    
                                      
-    
          
54.643.908.858  
                                           
-    
                                  
-    
                                      
-    
                                    
-    
Saldo Final 
 
   38.913.278.949      39.257.293.961     52.753.542.359    53.219.912.990          53.690.406.597      54.165.059.630    54.643.908.858                          -                               -                          -                             -                           -    
              Deuda 
 
              
17.431.460.326             
              Capital Social 
 
            
Aportes de capital 
social 
 
     16.147.184.210          1.161.124.613       2.846.713.078     1.227.920.044                               -                            -                           -                            -                               -                          -                             -                           -    
Total Capital Social 
 
21.382.941.944 
                                       TOTAL DEUDA 
 
54.643.908.858 
           TOTAL CAPITAL 
SOCIAL 
 
69.879.581.074 
            
Fuente: Elaboración Propia 
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Para éste proyecto se requiere la siguiente estructura de deuda: 
 
Tabla 18. Estructura de financiamiento 
 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO   
MODALIDAD VALOR % 
CAPITAL - PATRIMONIO      69.879.581.074  56% 
CREDITO      54.643.908.858  44% 
TOTAL    124.523.489.932  100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se presenta el estado de resultados proyectado del proyecto centro 
empresarial y comercial Ágora  
 
Tabla 19. Estado de Resultados del proyecto 
 
PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL Y COMERCIAL ÁGORA SOACHA 
CYM URBANIZADORA S.AS. 
NIT. 830.124.728-7 
Estado de Resultados Proyectado en 36 Periodos Mensuales 
$ Pesos Colombianos 
 
 
Ingresos Operacionales                                                    344.114.274.863  
Lote                                                                                        48.877.650.000  
Costos Directos                                                                                        155.423.577.983  
Utilidad Bruta                                                     139.813.046.881  
Costos Indirectos                                                                                        25.659.983.946  
Gastos Administrativos                                                                                         26.835.971.563  
Gastos de ventas                                                                                          12.210.677.236  
Otros impuestos                                                                                           3.450.419.939  
Utilidad Operacional                                                       71.655.994.196  
Gastos Financieros (Intereses)                                                                                           4.840.160.270  
Utilidad Antes de Impuestos                                                      66.815.833.926  
Impuesto de Renta + Sobretasa                                                                                        22.049.225.196  
Utilidad Neta                                                      44.766.608.731  
 
Fuente: Elaboración propia.
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Al finalizar la proyección del flujo de caja con toda la información requerida, se 
calcularon los indicadores financieros teniendo en cuenta el costo de oportunidad de los 
accionistas basado en el costo del patrimonio en pesos corrientes anual y convirtiéndolo a mes 
vencido, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 Costo de Oportunidad Anual: 40% 
 Costo de Oportunidad Mensual: 2,85% 
 VPN = COP $ 1.549.473.318 
 TIRM = 2,95%. 
 Periodo de recuperación de la inversión: 3 años. 
 
Se obtuvo un VPN  y una TIRM positivos, haciendo que el proyecto sea financieramente 
viable. Para el cálculo de la TIR modificada se usó como tasa de reinversión la misma tasa del 
costo de oportunidad del patrimonio, ya que los inversionistas del proyecto solo invierten en 
proyectos de construcción, es decir no están diversificados. 
 
6.1.3 Análisis de Sensibilidad Modelo Ventas 
 
Con el fin de evaluar la sensibilidad de las variables que más impactan el valor del 
proyecto, se hizo uso de la simulación Monte Carlo, así mismo se seleccionó la distribución de 
probabilidad que describe cada variable haciendo uso de las descripciones que posee Crystal 
Ball, en cuanto a los parámetros fueron establecidos de acuerdo con información suministrada 
por el área técnica y comercial de la empresa basada en su experiencia.  
 
A continuación, se expone la información de entrada con su respectiva distribución y 
parámetros: 
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Tabla 20. Suposiciones 
 
Suposiciones 
        
Variable de suposición Distribución  Gráfico Características Parámetros 
Rango 
mínimo más probable  máximo 
Tasa de financiación 
Uniforme 
 
 
Se conoce el rango 
entre los valores 
mínimo y máximo y 
se sabe que todos los 
valores en el rango 
tienen la misma 
probabilidad de 
producirse. 
Mínimo, 
Máximo 
11%   15% 
Precio del metro cuadrado del lote 
 $          2.525.000  
            4.000.000  
Incremento precio por metro Cuadrado         5%   15% 
% Unidades comerciales vendidas por tipo para el Incremento         30%   50% 
Tasa de Oportunidad Inversionistas C&M         15% 
 
25% 
CI -Planos (urbanístico, arquitectónicos, licencias, memorias y 
estudio suelos). 
Beta Pert 
 
 
    
1,80% 2,00% 2,30% 
CI -Diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos. (estudio 
suelos, otros ampliación 
0,80% 1,00% 1,20% 
CI -Impuesto curaduría (expensas y delineación urbana) 0,40% 0,50% 0,55% 
CI -Derecho servicios públicos 0,60% 0,75% 0,80% 
CI -Notariado y registro (legales y avalúos) 2,00% 2,50% 3,00% 
CI - Imprevistos (3% sobre cd) 1,50% 3,00% 6,00% 
CI -Seguros anticipo, cumplimiento, todo riesgo, Emi 0,18% 0,20% 0,30% 
GA -Interventoría 3% 2,80% 3,00% 3,50% 
 GA -Comisión Apertura encargo Fiduciario       1.000.000,00       1.200.000,00       1.500.000,00  
GA -Honorarios de construcción y gerencia 8% 6,00% 8,00% 9,00% 
GA -Administración y Gerencia 3,00% 3,30% 5,00% 
honorarios gerencia de ventas y comisiones (Apertura) 1,00% 1,50% 2,00% 
honorarios gerencia de ventas y comisiones (cierre Venta) 1,00% 1,50% 2,00% 
Publicidad 0,06% 0,08% 0,10% 
GV - Sala de ventas 0,25% 0,50% 1,00% 
 
Fuente: Elaboración propia con Información de C&M Urbanizadora S.A.S 
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Costos directos de Construcción: 
 
Para determinar los parámetros de la distribución de los costos directos se consultó al área técnica de C&M, sobre su 
experiencia en que porcentaje creían que podían subir estos y cual era lo mínimo que deberían costar, llegando a la conclusión que 
estos costos podían estar 3% por debajo y por encima del valor del presupuesto. 
 
Tabla 21. Costos directos de construcción 
 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Variable de suposición Distribución Gráfico Características Parámetros Vr TOTAL 
Rango 
mínimo máximo 
PRELIMINARES 
Uniforme 
 
 
Se conoce el rango entre 
los valores mínimo y 
máximo y se sabe que 
todos los valores en el 
rango tienen la misma 
probabilidad de 
producirse. 
Mínimo, Máximo 
$         261.673.315 $         253.823.115 $         269.523.514 
CIMENTACION $   50.179.855.013 $   48.674.459.363 $   51.685.250.664 
ESTRUCTURA $   34.068.024.512 $   33.045.983.777 $   35.090.065.248 
MAMPOSTERIA $     4.344.776.627 $     4.214.433.328 $     4.475.119.925 
ESTRUCTURA LIVIANA $     1.880.239.855 $     1.823.832.659 $     1.936.647.050 
PAÑETES $         942.342.085 $         914.071.822 $         970.612.347 
PISOS $     8.108.016.242 $     7.864.775.755 $     8.351.256.729 
PINTURA $     4.813.656.275 $     4.669.246.587 $     4.958.065.963 
 
$         273.429.240 $         265.226.363 $         281.632.118 
CUBIERTAS $   10.948.092.597 $   10.619.649.819 $   11.276.535.375 
CARPINTERIA METALICA $         301.000.358 $         291.970.347 $         310.030.368 
VIDRIOS Y ESPEJOS $     7.096.059.689 $     6.883.177.898 $     7.308.941.479 
CERRADURAS Y 
NOMENCLATURAS 
$         114.093.255 $         110.670.457 $         117.516.052 
EQUIPOS ESPECIALES $   14.172.333.394 $   13.747.163.392 $   14.597.503.396 
OBRAS EXTERIORES $         655.133.823 $         635.479.808 $         674.787.838 
RED ELECTRICA $     3.450.570.127 $     3.347.053.023 $     3.554.087.231 
RED HIDROSANITARIA $     4.025.665.148 $     3.904.895.194 $     4.146.435.103 
RED CONTRA INCENDIOS $     1.577.523.983 $     1.530.198.263 $     1.624.849.702 
SISTEMA DE 
VENTILACION Y 
EXTRACCION 
$     2.123.409.928 $     2.059.707.630 $     2.187.112.226 
IMPERMEHABILIZACION $         107.770.510 $         104.537.395 $         111.003.626 
ESPACIOS DEPORTIVOS $         273.745.230 $         265.532.873 $         281.957.587 
Fuente: Elaboración propia con Información de C&M Urbanizadora S.A.S 
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Precio de Venta: 
 
Para los parámetros de ventas se revisó con el área de ventas de C&M, los posibles valores que podía llegar a tener una unidad 
comercial del proyecto. 
 
Tabla 22. Precios de venta unidades comerciales 
 
PRECIOS DE VENTA UNIDADES COMERCIALES 
Ubicación Unidad comercial Distribución Gráfico Características Parámetros 
Rango 
mínimo más probable máximo 
1-Exterior Local 101-E 
Triangular 
 
 
Describe una situación en la 
que se conocen los valores 
mínimos, máximos y más 
probables. Resulta útil con 
datos limitados en 
situaciones como 
estimaciones de ventas, 
número de vehículos 
vendidos en una semana, 
números de inventario y 
costes de marketing 
Mínimo, Más probable y 
Máximo 
12.748.562 13.279.752 14.023.418 
Piso 1 Local  101 106 12.748.562 13.279.752 14.023.418 
Piso 1 Local 107 - 116 13.140.858 13.688.393 14.454.944 
Piso 1 Local  117 - 126 11.680.762 12.167.461 12.848.839 
Piso 1 Local  127 -  131 y 133 13.140.858 13.688.393 14.454.944 
Piso 1 Local  132 - ANCLA 12.152.665 12.659.026 13.367.932 
Piso 1 Local  134 - 141 12.532.485 13.054.672 13.785.733 
Piso 1 Local  142 -150 13.140.858 13.688.393 14.454.944 
Piso 1 Isla 101 - 107 13.140.858 13.688.393 14.454.944 
Piso 2 Local  201 - 227 11.876.659 12.371.519 13.064.324 
Piso 2 Local  228 -234 12.167.461 12.674.438 13.384.207 
Piso 2 Isla 201 - 208 13.453.121 14.013.668 14.798.433 
Piso 3 Local  301 12.775.834 13.308.160 14.053.417 
Piso 3 Local  302 -307 10.950.715 11.406.995 12.045.786 
Piso 3 Local  308 -320 13.749.231 14.322.115 15.124.154 
Piso 4 Local 401 -  402 13.749.231 14.322.115 15.124.154 
Piso 4 Isla 401 - 407 13.749.231 14.322.115 15.124.154 
S-1 Deposito  101 -181 3.928.663 4.092.358 4.321.530 
S-2 Deposito  201 - 290 4.517.963 4.706.211 4.969.759 
Oficina piso  4-
10 
Oficina 401 - 1014 7.014.358 7.306.622 7.715.793 
Sótano 1 Vehículo 1 -252 25.948.718 27.029.914 28.543.590 
Sótano 1 Moto 1 -40 7.177.229 7.476.280 7.894.951 
Sótano 2 Vehículo 1 -300 27.907.118 29.069.914 30.697.830 
Sótano 2 Moto 1 - 22 7.894.951 8.223.908 8.684.447 
 
Fuente: Elaboración propia con información de CYM Urbanizadora 
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Índice de precios al consumidor 
 
Se determinó un máximo de los valores del IPC por año de 1% y un mínimo de 0,18% 
 
Tabla 23. Índice de precios al consumidor 
 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Tendencia IPC Distribución  Gráfico Características Parámetros 
Rango 
mínimo máximo 
2018 3,17% 
Uniforme 
 
 
Se conoce el rango entre los valores 
mínimo y máximo y se sabe que 
todos los valores en el rango tienen la 
misma probabilidad de producirse. 
Mínimo, Máximo 
3,01% 4,12% 
2019 3,65% 3,47% 4,75% 
2020 3,82% 3,63% 4,97% 
2021 3,89% 3,69% 5,06% 
2022 3,90% 3,71% 5,08% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Variable de Previsión:  
 
Las variables de previsión que serán evaluadas en la simulación son el VPN y los flujos 
de caja de los accionistas. 
 
Tabla 24. Variable de precisión 
 
Variable de previsión 
Valor Presente Neto 
Flujos de Caja  
 
 
Una vez establecidas las distribuciones con sus parámetros, es pertinente llevar a cabo la 
simulación Monte Carlo con 6.000 iteraciones con el fin de evaluar el proyecto teniendo en 
cuenta el valor esperado y la sensibilidad del Valor presente neto del proyecto. 
 
De las salidas obtenidas en crystal se evaluó la probabilidad de perdida 
 
Gráfica 1. Probabilidad de pérdida 
 
 
Fuente: Autores con herramienta Crystal Ball 
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 Se observa que el proyecto centro empresarial y comercial Ágora, tiene una probabilidad 
de perder del 54,29% al evaluar el VPN con un costo de oportunidad del 40%, si se tiene en 
cuenta el costo del patrimonio de inversionistas del mercado inmobiliario. 
 
Gráfica 2. VPN Proyecto 
 
 
 
Fuente: Autores con herramienta Crystal Ball 
 
El valor esperado del proyecto genera un VPN negativo de COP $ de 202.913.739 millones 
teniendo en cuenta el costo de oportunidad de los accionistas del 40% tomado de la información del 
cálculo del wacc. Con un 66,23% de probabilidad el valor de este proyecto (VPN) se ubica entre un 
mínimo que genera perdida de COP $ 2.951.800.783 y un máximo de COP $2.545.973.306; en el peor de 
los casos con el 99% de confianza el valor mínimo de VPN del proyecto genera una pérdida de COP $ 
6.156.884.934 y en el mejor de los casos el valor máximo es de COP $ 6.276.015.282. 
 
Sin embargo, al evaluar el VPN con la tasa de oportunidad por la que los accionistas de C&M 
Urbanizadora estarían dispuestos a invertir en este proyecto que corresponde al 20% de acuerdo a su 
experiencia en anteriores proyectos, se obtienen mejores valores esperados con VPN de 13.814.448.089, 
ya que el costo de oportunidad es menor a la TIRM del proyecto y al costo de oportunidad de los 
accionistas en el mercado. 
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Gráfica 3. Evaluación VPN / Tasa de oportunidad 
  
 
Fuente: Autores con herramienta Crystal Ball 
 
 
Gráfica 4. Sensibilidad de las variables que contribuyen a la varianza del valor del proyecto 
 
 
Fuente: Autores con herramienta Crystal Ball 
 
 
Los factores de riesgo como contribución a la varianza del valor presente neto del 
proyecto, muestra que las variables que aportan de manera positiva en la generación de valor 
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son: el incremento del precio por metro cuadrado en 34,2%, el precio venta con incremento 
aporta  en 20.2% y  el precio de venta sin incremento en 17,2%;  mientras que las variables que 
afectan de manera negativa en la generación de valor son: Porcentaje de unidades comerciales 
vendidas por tipo para el incremento en 7,6%, los costos directos de construcción en 7%, los 
costos indirectos en 5,7% y los gastos administrativos 3,6%. Las demás variables afectan en 
menor proporción.   
 
Gráfica 5. Sensibilidad de las variables que se correlacionan con el valor del proyecto 
 
 
Fuente: Autores con herramienta Crystal Ball 
 
Las variables que se correlacionan positivamente con el VPN son: el incremento del 
precio por metro cuadrado en 69%, el precio de venta con incremento se correlaciona en 53% y 
el precio de venta sin incremento en 49%; mientras que las variables que afectan de manera 
negativa en la generación de valor son: El porcentaje de unidades comerciales vendidas por tipo 
en 33%, los costos directos de la construcción en 31%, costos indirectos en 28%, los gastos 
administrativos en 22%, los gastos de venta 17%, el índice de precios al consumidor en 16% y la 
tasa de financiación en 10%. Las demás variables afectan en menor proporción el Valor Presente 
Neto. 
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Gráfica 6. Sensibilidad VPN 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información de Crystal Ball 
 
Gráfica 7. Análisis de tendencia Flujos de caja del proyecto: 
 
 
Fuente: Autores con herramienta Crystal Ball 
 
En la tendencia del flujo de caja del proyecto se observa que, en los periodos 
comprendidos en la etapa de inversión desde el 1 hasta el 31 se tiene tendencia hacia abajo; 
mientras que para los periodos posteriores a partir del 32, la tendencia del flujo es hacia arriba 
hasta el periodo 34 del proyecto, teniendo en cuenta que para este periodo se espera el recaudo 
completo de ventas y la recuperación de la inversión. 
 
Suposiciones
Contribución a la 
Varianza
Rangos de 
correlación
Incremento precio por metro Cuadrado 34% 69%
† Precio Venta con Incremento 20% 53%
† Precio Venta sin Incremento 17% 49%
% Unidades comerciales vendidas por tipo para el Incremento -8% -33%
† Costos directos de construcción -7% -31%
† Costos Indirectos -6% -28%
† Gastos Administrativos -4% -22%
† Gastos de Ventas -2% -17%
† IPC -2% -15%
Tasa de Financiación Efectiva Anual -1% -10%
Tasa de oportunidad Accionistas C&M 0% -2%
$M2 0% 0%
Sensibilidad: VPN Proyecto
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7. CAPÍTULO IV: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE 
GRADO A LA EMPRESA C&M URBANIZADORA SAS Y RECOMENDACIONES DE 
MEJORA 
 
 
El 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la reunión de socialización con el 
Representante Legal de la empresa C&M, el señor GUSTAVO LLORENTE, en este espacio se 
presentó la propuesta del proceso para la evaluación de la factibilidad financiera para los 
proyectos de construcción y a su vez los resultados del estudio de caso del proyecto centro 
empresarial y comercial AGORA PLAZA, evaluado bajo el modelo de ventas. En primera 
instancia se comenta sobre las bondades de llevar a cabo una adecuada factibilidad financiera, se 
expone el modelo y los resultados obtenidos y se hacen recomendaciones. 
 
Bondades de la evaluación de la factibilidad financiera 
 
 Involucra a los interesados del proyecto a buscar información de entrada para hacer la 
proyección del flujo de caja. 
 
 Permite conocer el valor del proyecto e información para presentarlo a sus accionistas y 
demás entidades financieras con fines de estructurar el financiamiento que demanda las 
etapas de construcción. 
 
 Al estructurar los flujos de caja de los proyectos y evaluar diferentes escenarios se puede 
evaluar si estos son financieramente viables o no. 
 
 Permite hacer planeación y gestión del proyecto, ya que, si este se evalúa de manera 
mensual, se puede observar los periodos en los que se requiere financiación y así mismo 
ejercer control de presupuestos. 
 
 Presenta las variables que más impactan en la rentabilidad del proyecto, para evaluar 
riesgos y poder mitigarlos en las diferentes etapas del proyecto y antes del inicio de este.  
82 
 
De la propuesta para mejorar el proceso de factibilidad financiera en C&M Urbanizadora 
S.AS, se presentan las siguientes recomendaciones:  
 
 Contar con información financiera de sus proyectos, que le permita a sus inversionistas 
conocer la rentabilidad de éstos, teniendo en cuenta el costo de oportunidad que 
persiguen. 
 
 Hacer uso de la amortización de la deuda para tener en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo. 
 
 Asesorarse en aspectos tributarios  
 
 Elaborar estudios previos consistentes con cada proyecto que le permita contar con 
información real y actualizada en la formulación de estos. 
 
 Adoptar la evaluación de la factibilidad financiera en sus proyectos para analizar la 
viabilidad de estos y tomar decisiones de inversión alineada con la rentabilidad esperada. 
 
 Contar con el personal especializado para la estructuración de la evaluación financiera. 
 
Una vez presentada esta propuesta del proceso de factibilidad financiera a la empresa se deja 
a consideración la adopción de esta, con el objetivo de mejorar en cuanto a su planeación, 
proyección, control y toma de decisiones en el ámbito financiero de cada proyecto que 
emprendan. 
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CONCLUSIÓN 
 
Al concluir éste trabajo de grado como opción para obtener el título de Maestría en 
Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, es pertinente resaltar la oportunidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos en la línea financiera del programa y conocer acerca de los 
proyectos del sector de la construcción a través de la información suministrada por  C&M 
URBANIZADORA SAS y los expertos entrevistados. 
 
Las conclusiones son las siguientes: 
 
Al realizar el diagnóstico del proceso de factibilidad financiera de los proyectos de C&M, 
se encontró debilidades, como la ausencia en el uso de la proyección del flujo de caja del y la 
evaluación de indicadores financieros de un proyecto; situación que no le permite conocer la 
viabilidad financiera, hacer planeación y tomar decisiones en sus proyectos de inversión. 
 
Los expertos en la evaluación financiera de los proyectos de construcción entrevistados, 
permitieron conocer como combinan la experiencia y la teoría en finanzas para analizar la 
viabilidad financiera, no obstante en el sector real la experiencia sigue siendo un factor 
preponderante a la hora de tomar decisiones que se ajusten a su entorno; junto con  la teoría 
sobre evaluación financiera de proyectos de construcción consultada fue posible diseñar la 
propuesta del proceso para evaluar la factibilidad financiera de los proyectos en C&M, a través 
de un flujograma que contiene los pasos como guía para mejorar las actuales prácticas en la 
empresa.  
 
El modelo financiero permitió proyectar el flujo de caja con información del proyecto 
centro empresarial y comercial Ágora facilitada por C&M, para explicar los resultados de los 
indicadores financieros y evaluar la viabilidad financiera. 
 
La socialización de resultados ante la Gerencia de la empresa C&M permitió exponer las 
bondades de adoptar la propuesta del proceso de factibilidad financiera en cada nuevo proyecto 
de inversión y hacer las recomendaciones de mejora. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Entrevistas a expertos sobre factibilidad financiera de proyectos de construcción. 
 
1. ¿Qué información se requiere para hacer la factibilidad financiera de un proyecto de construcción? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Lote, ventas, producto, normatividad. 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
La construcción de la factibilidad financiera de nuestra empresa, tiene 
que ver mucho con el análisis del sector, el predio, el área del predio, 
los costos de construcción metro cuadrado en el sector; no solo nos 
enfocamos en los precios del sector específico, si no del medio 
circundante, hacemos un estudio que nos permite saber si cerca a 
nuestro predio específico hay construcciones del mismo tipo para tomar 
unos términos de referencia que nos permita establecer qué tan cerca 
podemos estar de un objetivo. Entonces, lo que se hace es establecer 
una relación y un pre diseño, con el pre diseño nos damos cuenta la 
cantidad de metros cuadrados que vamos a construir y empezamos a 
darle una valoración genérica por metro cuadrado y así podemos 
establecer cuánto nos puede costar el proyecto, eso sumado al costo de 
la tierra, los costos administrativos, gastos indirectos, ventas y 
comercialización; lo que nos lleva a un documento que al final nos 
puede decir cuánto nos cuesta la inversión  y a su vez, evaluar qué 
recursos podemos obtener por la venta de los elementos que estamos 
construyendo. En este caso los elementos son si es un centro comercial, 
oficinas, locales comerciales, locales de prestación de servicio, para 
establecer que utilidad podemos esperar al final del ejercicio.                         
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Para la factibilidad básicamente se necesita el lote, un estudio de 
mercadeo de a cuanto se está vendiendo el metro cuadrado en la zona 
donde se va a desarrollar el lote y, la normatividad que permite 
desarrollar el proyecto: la altura, densidad de construcción, 
aislamientos, es decir, después de desarrollar el proyecto, cuantos 
metros cuadrados son vendibles en el proyecto. -¿El estudio de 
mercado lo hace la constructora o se contrata a un tercero? Se hace, 
y es básicamente ir a mirar que están vendiendo en la zona, qué están 
ofreciendo y a cómo lo están ofreciendo. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Es necesario contar con el flujo libre de caja del proyecto, es decir, los 
ingresos y gastos que van a generar durante el lapso de tiempo en que se 
ha planteado llevar a cabo el proyecto. Así mismo se requiere la tasa de 
descuento que los inversionistas han determinado para calcular el VPN 
y finalmente la TIR mínima que los inversionistas exigen para invertir 
en dicho proyecto. La evaluación será viable, toda vez que el VPN sea 
positivo y que la TIR del proyecto en sí, sea igual o superior que la tasa 
exigida por los inversionistas. 
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SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Lo principal es tener una definición técnica del proyecto o un primer 
avance que nos permita tener como una posible cuantificación de 
cuánto va a costar, cuánto va a demorar la construcción, qué recursos va 
a requerir, en qué momento, cuánto va a costar no solo la construcción 
sino también operación del proyecto en caso de que se requiera así, con 
esa información técnica uno puede empezar a hacer iteraciones 
financieras ya buscando información del mercado que le permita tener 
aproximados de crecimiento de inflación, crecimiento de los precios 
que pueda aplicar específicamente para el proyecto, de las tasas de 
interés que pueda aplicar para un proyecto de este tipo. Se empieza con 
un ciclo iterativo en donde se va introduciendo la información técnica, 
va buscando cómo se financia esa información técnica y va mirando 
cómo puede obtener posibles mejoras, si ve que puede extenderse un 
poco el plazo de construcción o si es mejor que se reduzca el plazo de 
construcción o que tenga más espacio en la operación o que algunas 
inversiones sean mejor trasladarlas hacia el final para que sea menor los 
requisitos de financiación, cosas de ese tipo; con eso se va jugando con 
diferentes escenarios, tasas de interés, variables macroeconómicas que 
puede afectar el proyecto, en caso de que haya un dólar, diferentes tasas 
de crecimiento; se hace análisis de sensibilidades y se va acercando al 
mercado bancario en caso de que quiera financiar el proyecto con los 
bancos. Ellos tienen sus diferentes metodologías que lo que hacen 
también es tener diferentes proyecciones de tasas, análisis de 
sensibilidad de los proyectos y ahí empieza una negociación, donde 
ellos puedan ver diferentes factores que pueden afectar el proyecto; 
ellos dicen oiga es que usted acá pueda que le cueste más de lo que está 
previsto está obra o puede que deba adquirir un predio y no está 
contemplado acá lo que puede tomarse ese tiempo con expropiación o 
cosas de ese tipo, entonces la posibilidad de evaluar posibles sobre 
costos, posibles riesgos que pueda tener el proyecto implícito y que la 
información técnica puede no ser suficiente en ese momento, también 
hay que aplicarle algunas técnicas estadísticas de información adicional 
que uno le pueda establecer cómo se comportaría el proyecto con sobre 
costos o temas estresados del flujo de caja. 
2. ¿Existe un proceso para determinar la factibilidad financiera de los proyectos en su compañía? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Sí 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
El principio fundamental es conocer la utilidad porque cuando nosotros 
sabemos cuál es la posible utilidad que podemos tener; nos lleva a saber 
si la utilidad empieza a ser muy baja, tenemos que empezar a decir 
donde tenemos que afinar el proceso para que la utilidad pueda ser 
mejorada. Podemos empezar a analizar si los costos de los acabados son 
muy cuantiosos, balancear el proyecto de manera tal que haya una 
utilidad que sea significativa, porque de todas formas nosotros estamos 
arriesgando el tiempo, no solo el tiempo que  lo tenemos que invertir en 
cualquier proceso, además el capital, si vamos a hacer unas compras, a 
tener una responsabilidad con trabajadores y terceros, y empezar uno de 
los procesos más complicados que es la comercialización. Todo ese 
andamiaje, toda esa estructura la tenemos que ordenar de manera tal que 
al final nos arroje un buen resultado. Si vamos a trabajar o asumir 
riesgos, a comprar pólizas, no sería justo que no haya un buen 
rendimiento, una buena ganancia; tampoco se justificaría el ejercicio.     
Nosotros en C&M las factibilidades las estamos fundamentando en las 
posibilidades de tener una rentabilidad, es una balanza que construimos 
entre lo que vamos a invertir y lo que nos podemos ganar, no hacemos 
una investigación más profunda, ni hacemos cálculos más profundos 
porque ese es el fundamento que nos permite saber si el proyecto lo 
vamos a hacer o no lo vamos a hacer.                                                                                                                                     
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MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Si, normalmente lo hace el director de operaciones de la constructora, 
con un programa donde se mete la normatividad, es un programa en 
Excel diseñado por nosotros (no software), donde básicamente se mete 
el valor del lote, la posibilidad de venta de los metros cuadrados, para 
eso hay que saber primero cuántos metros cuadrados posibles se pueden 
vender y eso nos da una densidad, si nos dice que después de vender el 
proyecto, las posibles ventas descontando el lote, más o menos la 
utilidad es cercana al 20% es un buen proyecto; si está cerca al 10% es 
un mal proyecto. - ¿En el flujo de caja hallan la TIR y el VPN del 
proyecto?   No, en este momento no se hace eso, cuando uno ve que es 
viable, después si vienen otras cosas, hay que hacer el proyecto como 
tal. - ¿Es viable si el rendimiento es de cuánto? Los bancos dicen que 
en este tiempo el 15% es bueno, nosotros siempre esperamos mínimo el 
20% y que el lote no cueste más allá de un 20% o 25% del costo general 
del proyecto. - ¿Cuándo tienen ese dato toman la decisión?  Se toma la 
decisión, exacto, y entonces se empieza a hacer el proyecto, se diseña, 
ya entra la parte técnica, los planos y se aterriza, con un presupuesto, 
pero no se puede presupuestar si no están primero los planos. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
SI 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Nosotros cuando trabajamos con el sector público, el sector público 
tiene metodologías definidas para este tema, ellos establecen que se va a 
hacer un modelo financiero con ciertas condiciones, que deben tener 
como valoraciones de los riesgos, en caso de que estemos hablando de 
un proyecto de infraestructura se trabaja con la comparación de si el 
proyecto se podría hacer vía obra pública como la tradicional o como 
una APP, entonces hay un comparador publico privado que lo que 
busca es establecer que modalidad de contratación es la mejor. Se hace 
un análisis socioeconómico, una valoración costo beneficio, toda esa 
información la aplicamos acá directamente y cuando trabajamos con 
clientes privados se trata de hacer lo mismo, en general el desarrollo del 
modelo financiero con los supuestos de mercado que sea lo más 
aterrizado posible y lo más ajustado a la realidad en cuanto a temas 
financieros, macroeconómicos, tributarios, esta parte es clave porque 
por lo general en estos proyectos la gente no mide eso y después se da 
cuenta en la ejecución que el riesgo tributario es altísimo que yéndose 
ya al detalle la parte de impuestos es ahí donde se pierde muchos 
recursos que no estaban contemplados antes; tratamos de ser muy 
detallados en ese tema y los análisis de sobrecostos y posibles riesgos 
son muy útiles para acceder a la financiación. Si los financiadores son  
bancos, emisores o cualquier tipo de financiación ven que los flujos de 
caja  del proyecto son muy débiles pueden cobrar unas tasas más altas, 
pero si uno ve que el proyecto resiste que haya sobre costo en precios 
de construcción, sobrecosto o sobre plazo que la construcción se 
demoró más de lo previsto y no haya ningún inconveniente, si los 
sobrecostos o el proyecto no es lo suficientemente fuerte, pueden exigir 
que el sponsor o la persona que está a cargo del proyecto no pida tanta 
deuda sino que ponga más capital propio, cosas de ese tipo que hacen 
fortalecer el proyecto ante posibles variaciones en el flujo. Buscamos 
cual es la estructura de capital más adecuada para cada proyecto que 
soporte las variaciones de flujo y que sea capaz de cubrir los posibles 
sobre costos que pueda tener el proyecto sin afectar el pago de la deuda, 
eso es cómo lo más importante en este momento. En tema tributario, en 
la construcción el IVA solo aplica para la utilidad, ya que tiene unos 
costos directos de construcción y aparte una AIU, pero a los costos de 
construcción no se les pone el IVA, el IVA solo aplica sobre la utilidad 
del AIU que generalmente puede estar entre el 20% y 30% de los costos 
directos de construcción y se reparte usualmente en un 7% y 8% de la 
utilidad, un 5% de la administración y el resto son imprevistos, entonces 
el IVA solo se le aplica a lo que corresponde a la utilidad en 
construcción, cuando hay costos de operación si se debería tener 
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asociado los costos de operación del proyecto el IVA, porque uno puede 
asumir que la operación la está subcontratando con alguien, en ese 
sentido debe tener un contrato de operación o mantenimiento, limpieza, 
vigilancia, cosas así y estos contratos tienen un IVA asociado. ¿Sería el 
caso por ejemplo de un centro comercial cuando está en la etapa de 
operación? exactamente porque ahí tienes diferentes actores: tienes 
vigilancia, limpieza, mantenimiento, servicios generales, y son 
contratos que vas manejando por separado, tú estás encargada de 
manejar diferentes contratos o contratación directa pero digamos que en 
esos casos lo adecuado es tener diferentes subcontratos y cada uno tiene 
asociado el IVA. 
3. ¿Cuáles son los entregables del proceso de factibilidad financiera? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Ingresos, egresos, ventas 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Presupuestos estimados. Cuando vamos a obtener esa factibilidad lo que 
hacemos es trabajar sobre unos supuestos, trabajamos en papel. 
Tenemos un lote, establecemos una área construida, descontamos las 
áreas de sesiones de acuerdo a esa área construida, hacemos consulta 
para saber cuántos pisos podemos construir y en esa medida, 
empezamos  a presupuestar si construimos 2, 3 o 4 torres; eso es 
producto de un estudio basado en la observación, yo voy en al sitio y 
empiezo a imaginarme qué impacto puede tener lo que voy a construir 
ahí y todo es más basado en la experiencia.                                                                                            
¿Manejan estudios de mercados? No los manejamos son posteriores de 
acuerdo a la necesidad. A ¿cuál necesidad? De pronto que necesitemos 
un apalancamiento financiero, ahí empezamos a hondar un poco más en 
un estudio financiero como tal, para saber hasta dónde nos endeudamos, 
cuestiones de ese tipo. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
La pre factibilidad del proyecto es básicamente la compra del lote, si 
vemos que con la pre factibilidad la rentabilidad es buena, eso hace que 
decidamos comprar el lote. 
¿Hacen una proyección en el tiempo, en el horizonte del proyecto para 
saber en el flujo de caja como se van a comportar los ingresos, las 
ventas? Puede que en tamaños de proyectos muy grandes si, en nuestro 
caso, que es el caso de una constructora pequeña, normalmente no lo 
hacemos. Solamente, con la pre factibilidad lo podemos hacer, para 
tomar la decisión de comprar el lote, que es diferente después de hacer 
el proyecto. Pero si la rentabilidad que nos da el lote vs las ventas es 
buena, como te dije cerca del 20%, se toma la decisión y se compra el 
lote. Después viene un montón de factores más, pero el lote ya está 
comprado. Ya debe haber proyecto. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
A) Flujo libre de caja, B) P&L del proyecto, C) EBITDA, D) Valor 
Presente Neto E) Tasa Interna de Retorno 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
A nivel público las nomas del departamento nacional de planeación 
para la estructuración de proyectos, por ejemplo, lo que nos especifica 
el modelo financiero con las condiciones validadas por el mercado eso 
quiere decir que no es que la deuda va a ser esto, sino tener un soporte 
que los bancos dicen que para un proyecto de un centro comercial de 
100 mil millones de pesos que se demora tanto en construir en la ciudad 
de Neiva, entonces puede ser una deuda a este plazo y con estas 
condiciones. El tema es muy aterrizado al proyecto, un modelo 
financiero con esa información, el análisis costo beneficio generalmente 
en el caso de proyectos públicos como el caso de una carretera si es 
importante ver que el proyecto va a traer beneficios para  donde está 
aplicándose, decir que el proyecto va a costar 100 pero el impacto de lo 
que genera el proyecto en ahorro de costo de operación, 
desplazamiento, ambientales de contaminación, cosas de ese tipo 
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monetizado puede generar una relación positiva, pero a nivel privado lo 
más importante es tener el modelo financiero y que el modelo tenga los 
análisis de sensibilidad correspondientes, que muestre la fortaleza de 
esos flujos. Tenemos entendimiento del tema técnico para que nos digan 
esté cemento está costando 100 millones de pesos, pero más o menos 
las magnitudes son estas, lo que puede tomar el plazo de construcción 
es esto. ¿Subcontratan los estudios? si los estudios no los hacemos 
nosotros, hacemos netamente lo financiero, lo que tiene que ver con los 
estudios técnicos y jurídicos los subcontratamos, ya cuando es tema 
tributario muy especializado también se subcontrata para que nos den 
conceptos específicos sobre algún decreto nuevo o alguna ley nueva que 
afecte el tema tributario. 
4. ¿El proceso se realiza con talento humano de la empresa o se subcontrata? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Personal Interno 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Tenemos que acudir a terceros, es costoso y tenemos que acudir a 
terceros porque en la empresa no tenemos esta experticia, como para 
poder decir producto de nuestra experiencia vamos a decidir sí 
efectivamente podemos pagar o no un crédito, o hasta donde nos 
podemos endeudar, siempre tenemos que acudir a terceros con los 
costos respectivos. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
El proceso se realiza con talento humano de la empresa. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Depende. Si la empresa cuenta con personal con el perfil, capacitación y 
experiencia suficiente para poder llevar a cabo esta evaluación, y 
además dicho personal tiene el tiempo suficiente para dedicarle a la 
evaluación, entonces, se podría realizar “in-house.” Sin embargo, si el 
personal interno no cuenta con el perfil, no tiene la experiencia, ni 
tampoco el tiempo suficiente para invertir en la construcción y análisis 
de la evaluación, lo más recomendable es contratar a un tercero que se 
dedique de manera exclusiva a este trabajo. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Todo lo hacemos acá dentro, todo lo hacemos nosotros, digamos que la 
empresa está creada desde hace tiempo y ha ido creciendo tiene una 
estructura de una base importante de analistas que van trabajando en el 
tema, la empresa tiene cerca de unos 14 o 15 analistas, después viene un 
grupo de asociados que dirigen a los analistas, estamos los directores 
que dirigimos diferentes grupos y ya reportamos a los socios. Todo se 
hace con talento de la empresa, la idea es ir formando a la gente para 
que vaya conociendo todos los temas. 
5. ¿Qué tipo de problemas se presenta en este proceso? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa se presentan muchas variables que son sensibles a la rentabilidad 
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GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Como no tenemos dentro de la estructura la persona especialista en el 
tema, dependemos de los tiempos de terceros; por supuesto el tercero 
acomoda su horario de acuerdo a su disponibilidad y es algo que nos 
lleva a atrasarnos y nos ofrece la suficiente confiabilidad como para 
decir si por aquí es o no es, entonces nos lleva a perder tiempo y  a 
divagar. ¿Cómo determinan un presupuesto? En esa parte también 
tenemos problemas, porque hasta que nosotros no definimos que el 
proyecto se va a hacer, como tal no ahondamos en presupuestos 
específicos, en presupuesto muy técnico, metro a metro, unidad a 
unidad; sino que se habla de presupuestos basados en precios cuadrados 
construidos, entonces la  relación  que hacemos es cuantos metros 
cuadrados vamos a construir y su precio y eso nos arroja un resultado.  
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
El valor del metro cuadrado, nos podemos equivocar de pronto en esos 
valores. Dado el caso, uno compra un lote hoy comprándolo a un valor 
y el sector ya se saturo entonces ya no se está vendiendo, el valor del 
metro cuadrado puede bajar, eso implica que va a ver una menor 
rentabilidad. Eso a veces pasa. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Que la parte técnica o de obra no entregue de manera completa la 
información necesaria para determinar los costos y gastos que se 
consumirán en el proyecto. Otra problemática podría presentarse 
cuando la parte comercial no cubre con las expectativas de ingresos que 
se han planteado, es decir, no se logran los ingresos necesarios que 
llevarán a la recuperación de la inversión y, no tener claro aquellos 
factores que directa o incluso indirectamente pudieran afectar el 
proyecto. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Hay de varios tipos uno que sufrimos como financieros es que siempre 
la información nos llega de ultima a nosotros, entonces todo el tiempo 
se toma en la definición técnica del proyecto que hagamos esto acá en 
esta zona que de 5 pisos de 6 pisos que de 10 kilómetros, de 20 
kilómetros y todas esas divisiones ya nos tiran al final el tema, siempre 
somos los últimos en la cadena y nos toca correr, ese es un punto 
importante, problemas de tiempo. Otro problema es que la información 
no llega completa o que haya cambios en la información, nos dan una 
información y después al otro día dicen no que pena nos equivocamos, 
queremos cambiar este tema, queremos subirle acá a esto, no nos va a 
alcanzar la plata, también los reprocesos son importantes. Otra cosa es 
que ya uno llegue a buscar la financiación del proyecto y ya ha habido 
un filtro de información, uno llega a presentarle a los bancos y puede 
que haya inconvenientes con la relación del cliente, entonces toca ir a 
otro banco y cosas de ese tipo, pero ese es el día a día y lo otro es que 
como estos proyectos por lo general se hacen con capital propio un 
pedazo y con deuda el resto, entonces que los sponsor del proyecto no 
están dispuesto a poner cierto número de capital sino que dicen yo solo 
pongo el 30% y el banco el 70%. El banco dice no que pena esté 
proyecto se ve muy riesgoso sino me pone 40% mínimo no presto. 
Negociar con todos para conseguir los recursos necesarios, tratar de 
conseguir un socio más fuerte que llegue a fortalecer el proyecto y 
cosas así. 
6. ¿Hacen uso del flujo de caja libre en este proceso? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Si 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
No se hace un flujo de caja libre, solo uno de efectivo para el banco. 
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MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
No, básicamente los proyectos de edificar de construir ya sabemos 
cómo se maneja el flujo de caja. Sabemos que la estructura pesa un 
30%, que la estructura más la cimentación puede pesar un 15%, lo 
sabemos por experiencia y porque el ritmo de la construcción lo da. En 
nuestro caso, te estoy hablando de una constructora pequeña, la 
experiencia nos dice como es el flujo de caja y nunca nos falla, porque 
básicamente siempre cuesta lo mismo, no en valor, pero si en 
porcentaje, entonces, eso nos lo da la experiencia. Sin embargo, 
obviamente, tenemos que hacer un presupuesto basado en unos planos 
técnicos que después nos da un cronograma de actividades que nos bota 
un flujo de caja. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Es 1000% Necesario 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Depende, nosotros para proyectos con el sector público generalmente  
tratamos de basar los análisis en flujos de caja operativo, dado que 
cuando estamos evaluando un proceso de licitación y es buscar que el 
proyecto genere ingresos, tenga unas inversiones y unos costos 
apropiados, ya la forma de cómo se financie el proyecto  que sigue de 
ahí para abajo depende de cada uno, si la persona que va a llegar es lo 
suficientemente fuerte para ir al banco y el banco le preste el 90% de 
deuda y él pone el 10% de capital a una deuda del IPC + 1 es un duro, 
pero si llega otro que no es tan fuerte que le toca poner 50% de capital y 
le prestan al IPC + 10% pues es muy difícil. Ya cuando trabajamos con 
el sector privado vamos todo al detalle hasta el final, evaluamos que esa 
persona en particular va a ir al banco con estas condiciones, va a tener 
estos recursos en estas fechas; entonces ya el banco sabe a qué tasa 
exactamente le va a prestar y en qué condiciones. Ahí ya se evalúa la 
información de flujo de caja del accionista, si es una SPV pues también 
miramos cómo es la rentabilidad del vehículo y como le entraría eso a 
los flujos de caja del accionista, por ejemplo, una empresa de 
construcción que tenga participación en una carretera que  genera una 
rentabilidad del 20% pero cuando uno traslada esos dividendos o de 
cualquier otra forma que salen del proyecto cómo le entran a la 
empresa, qué retenciones le mantiene para saber exactamente cuál es la 
rentabilidad real para el cliente. 
 7. ¿Cuáles son las variables más sensibles del flujo de caja libre? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa el tiempo 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
¿Cuáles  son las variables más sensibles en la manera como ustedes 
determinan esa utilidad?  Básicamente es costos de inversión, cuánto 
nos costaría invertir y construir un edificio y saber en cuánto lo 
venderíamos, esa relación es la que nos da la rentabilidad; cuánto 
invertimos y cuánto nos ganamos. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Las variables más sensibles del flujo de caja, yo diría que la mano de 
obra y los materiales, sin embargo, también hay unos que pesan mucho 
y son los financieros, que se consumen mucho, antes de iniciar 
realmente la obra, porque primero hay una preventa, en ese caso, los 
financieros todavía no tienen ningún ingreso, no tienen nada, ni siquiera 
tienes un crédito aprobado, pero ya tienes que tener un flujo de caja 
para una preventa que cuesta por la fiducia y los costos financieros. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Ingresos; gastos; financiamiento; imprevistos. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
La financiación, lo que tiene que ver con los costos de financiación 
influye mucho, los plazos del proyecto que uno no se da cuenta pero si 
de pronto se extiende un año la construcción puede tirarse todo el flujo 
o cosas de ese tipo, porque usted sabe que el valor del dinero pesa 
98 
 
mucho más al inicio, entonces cualquier cambio de recursos que haya 
en un proyecto va a ser durísimo, puede requerir más financiación y 
esto va a impactar los flujos notablemente, si al final del proyecto pasa 
algo estando en el año 20 no va a ser tan sensible para hoy , pero si pasa 
algo durante la construcción sea en plazos o en sobrecostos es 
importante, así como si las tasas varían. 
8. ¿Usan indicadores para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa si 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
NO. En el momento que requerimos un estudio especializado en la parte 
financiera, empezamos a ahondar en esos aspectos.  
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
No, soy arquitecto. No, esa pregunta paso, no soy capaz de responderla 
porque soy arquitecto. Sin embargo, si se tienen en cuenta factores, 
sabemos que por ejemplo cuando uno financia un lote, porque a veces 
nos pasa, uno tiene que pagar unos intereses para después pagárselos al 
final del proyecto a los inversionistas, porque pues un lote cuesta mucha 
plata y prestar plata al banco para eso puede salir costoso, entonces más 
bien uno prefiere un inversionista; pero hasta ahí te puedo decir, pues la 
parte económica no la manejo. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Si. Básicamente determinamos nuestro WACC, establecemos la Tasa de 
Oportunidad para el Inversionista (TIO), EBITDA, Valor Presente Neto 
y el TIR del proyecto en sí. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Generalmente la TIR es la que más usamos nosotros que es la 
rentabilidad y el número que tienen todos los clientes en la cabeza, 
dicen yo no participo si el proyecto no me representa más del 15% real, 
obviamente miramos diferentes temas en los modelos financieros, que 
no hayan flujos de caja negativos, patrimonio negativo, que la deuda se 
pague siempre, que la deuda siempre tenga prioridad sobre los otros 
flujos, entonces como que el pago de la deuda va primero antes que el 
pago de los accionistas. Miramos que haya siempre consistencia en esos 
temas. 
9. ¿En que basan las decisiones para determinar si un proyecto es financieramente viable o no? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa TIR 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
En la utilidad y básicamente en la posibilidad que nos da la 
comercialización del proyecto; porque como hablamos de costos de 
construcción uno puede moverse dentro de unos rangos que nos 
permitan bajar o subir el costo; por lo general es bajar;  en cuanto 
menos invirtamos mejor, sin poner en riesgo la calidad de la obra por 
supuesto.     Hay acabados que son triple A muy buenos, pero así como 
son muy buenos son muy costosos y nos subiría ostensiblemente el 
costo del proyecto; cuando hacemos ese balance podemos trabajar con 
unos productos que no sean de óptima calidad, pero si de una muy 
buena presentación, que nos permita hacer un ahorro significativo en lo 
que es la parte de inversión en obra blanca.  ¿Ha tenido problemas en 
el presupuesto, se ha salido de la línea base del proyecto? Si  es muy 
posible y nos ha pasado porque a veces en el proceso de acabados se 
pretende asumir el cambio de un material por mejor fisionomía, sin 
tener en cuenta que mejorar esa fisionomía a esas alturas del proyecto 
ya nos dispara el presupuesto. 
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MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Con la pre factibilidad y el precio del lote. Sí el precio del lote no 
supera un 25% del costo de las ventas, es financieramente viable. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Podría decir que el 70% de las decisiones, para llevar a cabo la 
ejecución de un proyecto, se basa en los indicadores financieros que se 
generan de la evaluación del proyecto VPN, TIR, y un 30% de las 
decisiones para iniciar un proyecto se realiza con base a elementos 
comerciales. Me explico. En ocasiones los indicadores financieros de la 
evaluación del proyecto (VPN, TIR), pudieran ser muy "bajitos" o 
cercanos a considerar inviable, desde el punto de vista financiero, la 
ejecución de un proyecto, sin embargo, en ese momento los inversores 
toman en cuenta factores comerciales, que lo llevaran a mejorar su 
imagen, iniciar una alianza estratégica con un nuevo socio, mayor 
posicionamiento de mercado, por mencionar algunos, con lo cual 
estarían considerando tanto aspectos financieros y comerciales para su 
toma de decisiones. En resumen, si bien los indicadores financieros, 
resultado de la adecuada evaluación financiera de un proyecto deben ser 
el eje principal para sustentar la decisión de ejecutar un proyecto, en 
ocasiones y por conveniencia de los accionistas se consideran aspectos 
comerciales. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Un cliente puede decir la rentabilidad me da pero no tengo disponible 
los recursos en esta fecha, no tengo disponible el Equity que tengo que 
poner hoy o es demasiado Equity para mí, son varias cosas; viéndolo 
desde el lado del accionista que él tenga los recursos que requiere el 
proyecto para ponerlas en las fechas que requiere y viéndolo desde el 
lado de los bancos que la deuda siempre se pague en las condiciones 
pactadas y que queden recursos suficientes para el pago de los 
accionistas, que eso permita tener una rentabilidad específica. Por un 
lado, determinar si el cliente privado, por ejemplo, no está por debajo de 
lo que está ganando el banco, ya que el pensará para que hago esto 
puede invertir en algo menos riesgoso y que le dé más recursos. 
10. ¿Cómo determinan la tasa de oportunidad del inversionista?   
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa No 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Por lo general cuando se hace incursión con inversionistas de tipo 
nacional o internacional, en lo que se fija mucho en que oportunidad 
nos brindan ellos. Ahora te podría decir los préstamos nacionales, la 
banca nacional sale mucho más costosa que la banca internacional. 
hablar de un proyecto que nos cuesta X cantidad de dinero significa que 
comparando la banca nacional con la internacional podemos tener una 
diferencia hasta de 6 puntos, que en un proyecto empieza a ser muy 
significativa, empieza a pesar mucho, entonces lo que uno hace es el 
análisis de lo que ofertan los fondos, por lo general lo que hacemos es 
consultar varios fondos y saber a qué porcentaje nos van a prestar, qué 
tan costoso se nos hace acceder y hacer una comparación para tomar 
una decisión.       Lo que me acaba de explicar le entiendo es lo que les 
cuesta financiarse con un fondo, con entidades financieras del país; 
pero si viene un inversionista y les pregunta qué tasa estarían 
dispuestos a pagarle por él invertir en ese proyecto. No tenemos un 
procedimiento específico. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Te hablo desde la experiencia, 20 años de trabajo en que más o menos 
uno cree que si además de pagar el lote te queda una rentabilidad entre 
el 15% y el 20% es un buen proyecto. La palabra tasa de oportunidad la 
escucho por primera vez, entonces me disculparas. Pero sí, más o 
menos es eso, que el lote no cueste más allá del 25% del valor final de 
ventas del proyecto y además quede una utilidad.  
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FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Se puede utilizar el WACC, o en ocasiones ya los inversionistas por su 
experiencia y conocimientos de los mercados y de los negocios, tienen 
considerado una tasa mínima por utilizar su capital. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Cuando hacemos proyectos estructurados para el sector público, hay 
metodologías del Ministerio de Hacienda, lo que hacen es buscar  un 
WACC de mercado (rentabilidad de mercado), con base en información 
de los betas del mercado, con la información  que da el Ministerio se 
construye un WACC y buscamos que los proyectos tengan una 
rentabilidad operacional  equivalentes al WACC o que por ejemplo 
diga, yo construyo ese WACC con una rentabilidad, con un Kd, Ke, 
decimos que el Ke que yo construya sea equivalente más o menos al 
flujo de caja del accionista que me está dando ese proyecto, eso desde el 
lado público para tener algo estandarizado con el mercado. En el lado 
privado depende de cada inversionista, los inversionistas buscan no 
tener que poner tantos recursos y obviamente ganar más que el banco, 
estar por encima de las tasas que están prestando. 
11. ¿Cómo se determina el horizonte de tiempo del proyecto? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Estudio de mercado 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Eso lo trabajamos con una relación que se establece en el presupuesto, 
estableciendo cantidades de obra, cuánto se demora en evacuar o mover 
o avanzar en ese proyecto, pero no son tablas convencionales,  sino que 
son producto de la experiencia. Por ejemplo empezamos a pensar, que 
para hacer  la cimentación de este edificio tengo que hacer una 
excavación que son 12.000M3 para hacer esos metros cúbicos me voy a 
demorar más o menos tanto tiempo, con esta maquinaria y empieza a 
generar unos tiempos que nos permitan establecer que la obra se va a 
demorar 12, 14, 16, 18 y 20 meses, de acuerdo a la complejidad. Pero es 
un método muy basado en la experiencia. Que vaya a encontrar eso en 
un estudio, NO; Aunque ya hay muchos estudios y tablas que nos dicen, 
para evacuar tantos metros cúbicos se requiere tanto tiempo. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Eso te lo da la experiencia, el cronograma y más o menos uno sabe qué 
proyectos entre 5.000 a 20.000 metros lo puedes construir en doce 
meses, y depende la complejidad; hay muchos tipos de proyectos en 
vivienda. Urbanizar es más costoso, por ejemplo, porque urbanizar 
implica llegar desde cero a hacer carreteras, tuberías y es más 
demorado. Es decir, que tu flujo de caja te afecta más cuando urbanizas, 
porque te demoras más en recuperar la plata. Cuando solamente 
construyes un edificio, en un barrio, por ejemplo, donde ya está el 
acueducto, el alcantarillado, todo, pues lo construyes en un año y tu 
recuperación de inversión es más rápida vs cuando urbanizas algún lote 
muy grande, es mucho más demorado el proyecto, tienes que invertir 
mucha plata, pero tu recuperación es mas tarde. Sin embargo, esos 
proyectos también dan más utilidad. En Arko Punto, las construcciones 
son pequeñas, estamos hablando de proyectos de 20 apartamentos más o 
menos, pueden ser entre 2.000 a 2.500 metros, y esos proyectos, pues el 
retorno de los dineros si hay una buena venta, puede ser a un año o año 
y medio a más tardar. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Se consideran factores como la vida útil de los activos, en su caso, el 
tiempo de financiamiento. Como política de empresa se consideran 7 
años como mínimo y 8 como máximo. 
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SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Hay diferentes formas pero no hay como una específica, ahí el tema es 
hacer varios escenarios del horizonte del proyecto, buscamos por 
ejemplo en  proyectos de carreteras o inversión social que tiene una 
inversión importante, que tengan  plazos de deuda este entre los 15 y 18 
años; entonces el horizonte del proyecto por lo pronto va  a ser más que 
eso; que nos permita después obtener flujos adicionales para que el 
inversionista pueda tener su rentabilidad, sin embargo, si ustedes se 
fijan en los proyectos de carreteras o de construcción grandes, cada 
cierto tiempo hay  mantenimientos grandes, entonces uno hace la 
evaluación, de pronto en el año 5 hubo un mantenimiento grande, en el 
año 10, entonces uno tiene que jugar con diferentes análisis de 
sensibilidades para ver qué pasa, si vale la pena hacer un mantenimiento 
en el año 25 o mejor termino el proyecto en el año 24 o 23 y no hago 
ese mantenimiento, cosas así; depende mucho de la sensibilidad de los 
flujos. En el sector público los ingresos vienen de pago de vigencias 
futuras de la nación, son pagos fijos que se reciben anualmente entonces 
uno dice será que vale la pena hacer 10 pagos de 100 o mejor hago 12 
pagos de 80, uno va jugando con esas sensibilidades. Pero la idea es 
tratar de sensibilizar porque hay momentos donde es más conveniente 
acabar un proyecto que hacer el siguiente mantenimiento 
12. ¿A través de que fuentes son financiados los proyectos de la compañía? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa crédito al constructor e inversionistas 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Han sido varios por ejemplo, los proyectos pequeños iniciales fueron en 
su gran mayoría con aportes de los socios. Ya en la medida que se fue 
adquiriendo complejidad en los proyectos se necesitó de créditos, 
crédito al constructor con la banca nacional. Ahora que los proyectos 
que se pretenden construir con el tiempo son más específicos, de mayor 
dimensión, ha tocado acudir a fondos internacionales y para estos 
fondos, si debemos tener una información más específica en la parte 
financiera y proyección e indicadores del proyecto. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Banco, crédito constructor y algunos con apoyo de inversionistas. 
Normalmente, el 70% es financiado por los bancos. Uno a veces se 
apoya para comprar el lote en los inversionistas, pero no es una regla. 
Entre menos prestes, tus costos financieros son menores, pero eso 
implica financiarse con flujo de caja propio. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Fuente interna de operación. El funcionamiento y buena marcha del 
negocio principal, debe generar excedentes de caja disponibles para 
financiar nuevos proyectos. Fuente de Accionistas. Para los nuevos 
proyectos, los inversionistas aportan una tercera parte de la inversión 
inicial. Créditos Bancarios. Se solicitan apoyos de créditos bancarios. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Se ha trabajado varios temas, financiación bancaria para estos proyectos 
es lo más común; financiación con fondos de capital privado; con 
fondos de deuda; financiación con emisiones en el mercado de bonos, 
sin embargo hay una modalidad que no es muy conocida se llama 
crédito proveedor, que lo hicimos en Barranquilla recientemente, para 
proyectos de construcción de encausamiento de arroyos en  la ciudad de 
barranquilla, lo que hace es que el distrito de Barranquilla se endeuda 
con un constructor, entonces dice yo le voy a pagar a usted está obra 
más una rentabilidad del x% durante 10 años, entonces simplemente el 
constructor lo que hace es construir hoy con sus recursos y se queda 
durante los años siguientes recibiendo la plata, entonces hay diferentes 
formas de endeudarse. 
13. ¿Manejan software, herramienta o programa para realizar la factibilidad financiera de los proyectos? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
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JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa si 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
No, manejamos Excel para todo tipo de proceso. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Si, software como tal no, si tenemos un pequeño Excel que nos ayuda a 
crear si es posible que ese lote sea rentable en el proyecto posible que se 
pueda construir. Pero si hay una formula, que está calculado para 
hacerlo. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
No. Se tiene desarrolladas hojas de Excel, pero no un programa 
especial. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Todos los modelos se hacen en Excel, sin embargo, hay algunos análisis 
de sensibilidad que hacemos en algún software especializados ya sea 
como Crystal ball u otros programas que tengan comportamiento 
estadístico. Pero en general todo se maneja en Excel, a no ser que se 
necesite un análisis complementario a éste que contenga otros paquetes 
estadísticos. 
14. ¿Qué conocimientos debe tener la persona responsable del proceso de factibilidad financiera? 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa 
ser ingeniero civil con estudios en finanzas o especialización en 
gerencia de proyectos 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Creería un conocimiento amplio de lo que son los índices, las 
proyecciones, las tasas,  porque no somos especialistas en ese tipo de 
elementos, podemos manejar los números que son inherentes a la 
construcción, cantidad de obra y costos; pero ya la proyección del 
crédito y obtener los índices, requerimos de una persona especialista en 
finanzas. 
MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
El perfil de la persona que maneja el proceso de la factibilidad 
financiera es el Director de Operaciones, se encarga de buscar los 
negocios, obviamente comprar los lotes. En las constructoras la materia 
prima es el lote, si no hay lote no hay constructora, y esta persona se 
encarga de buscar el lote con esta herramienta que tenemos de Excel. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
Perfil debe tener al menos una especialidad en Finanzas. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Tener conocimientos en finanzas, de construcción de flujos de caja y 
balances. Tener conocimientos de tasas de construcción de WACC, 
cómo se evalúa una tasa financiera, cómo se invierte con tasas 
financieras y entre otras. Eso es para que tengan la noción del tema y 
acá ya se les hace la inducción específica, pero es muy importante que 
tengan el conocimiento de construcción de flujo de caja. 
15. Qué recomendaciones nos puede compartir para determinar una efectiva evaluación financiera 
Nombre Cargo Empresa Respuesta 
JUAN CARLOS 
GARCIA 
Control Urbansa Tener un análisis de riesgo lo más cercano a la realidad 
GUSTAVO 
LLORENTE 
TRIVIÑO 
Representante 
Legal  y 
director del 
área técnica. 
C&M 
URBANIZADORA 
S.A.S 
Un buen resultado en la parte financiera y los flujos de caja depende de 
que les podamos aportar el material que requieren; tener un presupuesto 
específico, un cronograma de obra con los tiempos establecidos, una 
programación de inversión de recursos, pero es muy  importante que 
contar con esa información para que puedan y la posibilidad de adquirir 
un préstamo, la forma de pagarlo, a qué tiempo lo debemos tomar. 
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MILTON 
CONTRERAS RUIZ 
Director de 
Proyectos 
ARKO PUNTO 
CONSTRUCTORA 
SAS 
Que el producto del apartamento sea fácilmente vendible, sumado con 
la preventa. Hay que tener una fiduciaria que apoye la venta. La 
experiencia de saber aquí se puede vender o no se puede vender. 
Determinar qué tipo de producto se vende en el sector, no puedes crear 
en un estrato 3 por ejemplo, un apartamento de 400 o 500 millones, 
porque seguramente no lo vas a vender. En nuestro caso, por ejemplo, 
nos ha dado mucho resultado apartamentos de 1 y 2 alcobas, pero eso 
no lo dicta la experiencia y el conocimiento del mercado, que se hace 
con las pre factibilidades también, saber cuánto se está vendiendo o a 
como se puede vender. 
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
PEREZ 
Director 
financiero 
VIBOSA 
COLOMBIA 
La decisión debe ser tomada por un grupo interdisciplinario, si bien es 
cierto la mayor parte de la decisión se fundamenta en bases financieras, 
también debemos considerar temas comerciales. Es importante que la 
parte financiera se involucre en toda la operación, para que los números 
tomen un mejor y mayor sentido e incluso pueda opinar y dar 
sugerencias en beneficio del proyecto. 
SANTIAGO 
GÓMEZ 
Director de 
Proyectos 
BONUS BANCA 
DE INVERSIÓN 
Que la información técnica esté muy completa, que se tengan los temas 
definidos, pues no definidos 100% porque la misma factibilidad 
financiera también puede buscar alternativas al tema, si extendemos la 
construcción, si cambiamos la curva de obra haciéndola más fuerte 
hacia el final puede que sea más fácil financiar el proyecto. Pero 
importante que tengamos la información técnica relativamente 
aterrizada, eso es clave. Tener acceso al mercado para saber cómo están 
las tasas de financiación, estar siempre en contacto con los bancos, ellos 
dicen por ejemplo yo le prestaría al proyecto a 15 años con una tasa del 
IPC + 5% y con cobertura de deuda de 2. La idea es tener algo 
aterrizado para tener un modelo factible. Tener al detalle la parte 
tributaria que eso termina siempre siendo una sorpresa en muchos 
casos, controlar muy bien esa parte y asesorarse en ese tema, siempre 
cambia la legislación tributaria, hay interpretaciones, esta parte es clave 
porque asegura los flujos. Buscar siempre la rentabilidad del 
inversionista por encima de los bancos, obviamente lo más que se 
pueda. Tratar de ser practico porque los bancos también tienen sus 
equipos de evaluación muy específicos, cada vez se especializan más y 
ya no le prestan a cualquiera a ojo, sino se sientan a mirar los proyectos, 
a desglosar los flujos de caja para ver cuánto aguantan, por tanto, hay 
que estar muy preparados para eso. ¿El presupuesto en caso de un 
proyecto inmobiliario del sector privado lo entrega el área técnica y 
ustedes le hacen una evaluación? Si, nosotros revisamos consistencia en 
la construcción que este bien formulado, mirando que los totales sumen, 
pero uno no se va a poner al detalle para decir que, porque está tan caro 
el acero, pero si trata de mirar que esté bien formulado el precio por 
cantidad, que totalicen bien los valores, que, si uno tiene una curva de 
construcción que ésta sume lo mismo que dice el presupuesto, se trata 
de revisarlo pero no cuestionar. 
 
 
